

Gestion de production : optimiser, expliquer, engager

CATEGORIE : C

Vue d'ensemble

Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la certification :

- Spécifique : ■ **Construction, bâtiment et travaux publics - Conduite et encadrement de chantier - travaux**

Elle concerne exclusivement les métiers du bâtiment et des travaux publics. Elle s'adresse à un public tout corps d'état déjà en poste ou pressenti pour y accéder.

Code(s) NAF : **43.91A**, **43.31Z**, **43.21A**, **43.11Z**,
42.91Z, **42.21Z**, **42.11Z**, **41.20A**,
41.10A

Code(s) NSF : **255**, **227**, **232**

Code(s) ROME : **F1703**, **F1603**, **F1602**, **F1202**, **F1201**

Formacode : **22274**

Date de création de la certification : **26/01/2017**

Mots clés : **PILOTER UN PROJET**, **Optimiser la performance**,
encadrant de chantier,
Responsable de chantier BTP

Identification

Identifiant : **2647**

Version du : **14/06/2018**

Références

Consensus, reconnaissance ou recommandation :

Formalisé :

- **N/A**

Non formalisé :

- [Constructys Bretagne et Pays de la Loire](#)
■ [Le GTP Certification de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics](#)

Descriptif

Objectifs de l'habilitation/certification

La gestion financière prend de plus en plus le pas sur la gestion de production au détriment du chantier. Les entreprises veulent aujourd'hui que leurs salariés réacquièrent des "réflexes oubliés" de gestion de production.

Cette certification a pour objectif de recentrer les participantss sur le contrôle et le suivi de la production. Elle permet à l'encadrement intermédiaire de se réapproprier les fondamentaux de leur métier par l'acquisition de connaissances et savoir-faire essentiels pour piloter un chantier sous le mode de la gestion de production.

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP

- Aucun

Descriptif général des compétences constituant la certification

Descriptif général des compétences constituant la certification :

Différencier la gestion financière de la gestion de production

Public visé par la certification

Etudier et budgéter des solutions d'optimisation des ressources de son chantier

Acquérir une méthode de dépouillement et d'analyser des documents du marché pour trouver des pistes d'optimisation.

Ajuster les méthodes constructives en fonction des étapes et de l'environnement du chantier.

Ajuster et budgéter les ressources (matière, matériel, main d'oeuvre). Mesurer les gains prévisionnels.

Déterminer des objectifs contextualisés et impliquer les équipes pour les atteindre

Proposer des modes opératoires plus efficaces en tenant compte du contexte, de l'environnement et des moyens à disposition.

Construire un plan d'action en phasant le chantier en autant d'étapes réalisables (objectifs de maîtrise).

Animer la réunion de transfert de l'affaire en impulsant une dynamique positive autour de la réussite du projet (effet gagnant/gagnant).

Concevoir un outil de gestion de production pour planifier et suivre son chantier en binôme avec le responsable de chantier

Phaser le chantier en fonction des étapes de réalisation de l'ouvrage et y renseigner de façon exhaustive les ressources, les délais et les temps nécessaires à chaque phase (objectifs et moyens).

Maîtriser les indicateurs de rendement et d'avancement et les inculquer à son responsable de chantier pour définir ensemble le "reste à engager" tout au long du chantier.

Piloter efficacement ses partenaires sous traitants

Connaître le cadre juridique lié à la sous-traitance.

Cadrer, surveiller et apprécier l'intervention du sous-traitant à partir des éléments contractuels.

Savoir analyser à posteriori et objectivement le déroulement de son chantier au niveau : de la performance, de la rentabilité et de la satisfaction du client

Modalités générales

Formation continue d'une durée de 4 jours consécutifs ou de 2 fois 2 jours sur une période d'1 mois, soit 28 heures.

Liens avec le développement durable

niveau 2 : certifications et métiers pour lesquels des compétences évoluent en intégrant la dimension du développement durable

- salariés (public tout corps d'état déjà en poste de Conducteur de travaux et / ou Responsable d'affaires).
- demandeurs d'emploi avec pré-requis

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi

Pour l'individu

Par la présente certification le stagiaire sera à même d'analyser les relations de causes à effets entre un évènement constaté sur chantier et son impact opérationnel sur la production. Il acquerra des réflexes en matière de gestion de production et de pondération des rendements prévisionnels.

Le stagiaire pourra faire des arbitrages techniques,

Pour l'entité utilisatrice

Par cette certification, nous confortons notre expertise - qui s'exerce déjà depuis 37 ans - aux yeux de notre clientèle et de nos partenaires institutionnels. Cette reconnaissance supplémentaire vient ajouter du crédit à nos référencements MUTECO et DATADOCK.

méthodologiques, logistiques sur la base de critères objectifs intégrant les contraintes de réalisation (milieu, matériel, méthode, matière, main d'oeuvre).

Le stagiaire prendra toute la mesure de la nécessaire coopération avec ses référents de chantier (Chef d'équipe, Chef de chantier) et de partage des responsabilités en matière d'échec ou de réussite du chantier.

Evaluation / certification

Pré-requis

Pour suivre la formation, il faut soit :

- 2 à 3 ans d'expériences en tant que Conducteur de travaux.
- 1 an d'expériences en tant que responsable d'affaires.

Compétences évaluées

En fin et tout au long de la formation, notre organisme évaluera les acquis des stagiaires sur la base des compétences majeures et globales suivantes :

Capacités à proposer des solutions d'optimisation des ressources nécessaires à la réalisation (matière, matériel, main d'oeuvre) et :

- Dépouiller l'offre pour identifier les pistes d'optimisation
- Etudier l'environnement du chantier et adapter les modes opératoires
- Phaser le chantier et affecter les ressources prévisionnels (matière, matériel, main d'oeuvre) ainsi que les délais
- Mesurer les gains prévisionnels

Capacités à fixer, contextualiser et transmettre un objectif et à l'ajuster au regard des réalités de production lors de points intermédiaires :

- Identifier les objectifs de résultats (attendus finaux) et fixer des objectifs de maîtrise étapes par étapes en fonction de l'environnement et des moyens à disposition
- Construire un plan d'action opérationnel, étape par étape
- Elaborer une trame pour animer la réunion de transfert et ne pas se laisser déborder
- Echanger autour du projet en restant à l'écoute des propositions d'améliorations ou des écueils prévisibles

Capacités à construire un outil de gestion de production opérationnel intégrant tous les indicateurs nécessaires (rendement, avancement théorique, pondération,...)

Capacités à piloter ses partenaires sous traitants

- Connaitre les essentiels de la loi de 1975 relatif à la sous-traitance
- Dégager les éléments contractuels qui permettent de cadrer l'intervention de son sous-traitant
- Lister les points à contrôler tout au long du chantier

Centre(s) de passage/certification

- BIQUALITE

Utiliser une grille d'évaluation de son sous-traitant

Capacités à construire un plan d'action pour gérer son activité

Capacités à gérer la production et à faire la différence entre la gestion financière, la performance de l'exécution et la gestion de production

Capacités à expliquer, engager ses référents de chantier et consolider le binôme Conducteur de travaux/ Responsable d'affaires et encadrement d'exécution

Capacités à analyser à posteriori et objectivement le déroulement de son chantier

Analyser un chantier à partir de trois notions de base : la performance, la rentabilité et la satisfaction du client

Les compétences seront évaluées à partir des progrès constatés en matière de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes.

Les évaluations auront lieu tout au long de la formation sous forme d'études de cas, de mises en situation, de soutenances thématiques, de QCM, d'exercices écrits et de restitutions individuelles et collectives par orale.

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux de formation de 1969)

Aucun

La validité est Permanente

Possibilité de certification partielle : non

Matérialisation officielle de la certification :

Certificat d'aptitude

Plus d'informations

Statistiques

8 à 10 sessions par an.

60 à 80 stagiaires par an

Existence de la formation sur le format présenté et régulièrement ajusté au besoin du marché : 3 ans

Autres sources d'information

<https://www.biquaite.fr/formation-gestion-de-production-optimiser-expliquer-engager/>