
RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME 
 

RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 
 
 
Contexte professionnel 
 

Domaine d’intervention 

Les métiers de la  couverture sont  l’un des secteurs d’activités du bâtiment qui n’a cessé de prendre de 
l’importance ces dernières années dans l’acte de construire. Dans cet environnement, le titulaire du brevet 
professionnel couvreur  réalise, à partir de directives, des activités de pose ou de restauration d’éléments de 
couverture de toit et d’enveloppe de bâtiment, qui répondent parfaitement aux exigences réglementaires, 
sécuritaires, normatives, environnementales et d’esthétique des bâtiments de demain. Ces activités peuvent 
impliquer le dessin et l’étude de construction ainsi que la tenue de documents d’exécution s’y rapportant. Il 
peut être assisté d’autres ouvriers en principe de qualification moindre. 

Il est responsable de la bonne réalisation des travaux qui lui sont confiés, sous contrôle de bonne fin. 

Sur instructions du chef d’entreprise, il assure des fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait à 
l’exécution du travail quotidien. 

Son activité suppose de bonnes connaissances à la fois générales et techniques. 
 
 

Secteurs d’activités  

Le titulaire du brevet professionnel couvreur intervient sur la construction du bâtiment dans le cadre d’activités 
professionnelles très variées : 

- couverture d’élément de toiture et d’enveloppe du bâtiment à partir de matériaux variés (ardoises, 
tuiles…) ; 

- restauration de patrimoine bâti ancien ou de monuments historiques (clochers, dômes…) ; 
- entretien des toitures. 

Pour effectuer ces diverses activités, il met en œuvre des techniques de réalisation utilisant de nombreux 
matériaux (ardoises, métaux, tuiles, chaume,..) afin d’assurer la bonne étanchéité à l’eau du bâti et de 
contribuer à l’étanchéité à l’air. 

Les progrès et innovations techniques réalisés confèrent désormais aux activités qu’il réalise des qualités qui 
les imposent partout dans la construction : 

-  les métaux utilisés par le couvreur (zinc, cuivre, inox…) se marient avec le verre ou d’autres matériaux 
pour donner aux bâtiments légèreté, transparence et design qui sont particulièrement appréciés des 
architectes, dans le neuf comme l’ancien ; 

- dans l’enveloppe des bâtiments, les matériaux structurant s’associent avec des éléments de bardage et 
d’isolation, assurant ainsi la performance énergétique et acoustique des constructions tout en leur 
apportant une identité visuelle contemporaine. 

 

Par ailleurs, la variété des matériaux  ainsi que la diversité des chantiers qui peuvent être proposés au titulaire 
du brevet professionnel couvreur lui ont permis de faire évoluer ses compétences. Il peut être amené à 
installer (hors raccordement) des capteurs solaires thermiques et photovoltaïques et plus globalement à 
répondre aux performances énergétiques attendues ainsi qu’à conseiller les clients.  

 



 

 

 

 

 
Par ailleurs, les principales évolutions envisagées par la profession pour les prochaines années pour répondre 
à une demande de plus en plus spécifique sont les suivantes : 

- prise en compte des exigences énergétiques et ses réglementations ; 

- exigence croissante des clients d’une « garantie » sur la qualité des réalisations en lien avec les 
obligations de résultats (performance du bâti) ; 

- renforcer les compétences des couvreurs dans le cadre de la prise en compte des interventions en 
interactivité ou co-activité sur les chantiers.  

 

 

Effectifs 

En 2013, le secteur de la couverture emploie dans des secteurs variés plus de 43 972 salariés répartis dans  
15 678 entreprises en couverture ce qui représente 57 000 actifs dans la filière Couverture, l'âge moyen des  
chefs d’entreprise est de 43 ans environ. 

 
 

Évolution de l’emploi 

Positionnement 

Le titulaire du brevet professionnel couvreur est pleinement opérationnel après quelques mois d’expérience en 
entreprise. Il aura acquis une solide expérience professionnelle après quelques années de pratique dans les 
secteurs précités. 

Évolution de carrière  

Suivant la structure d’entreprise, le titulaire du brevet professionnel couvreur est amené à travailler avec une 
équipe composée de 2 à 3 salariés. Il est sous la responsabilité directe du chef d’entreprise ou d’un chef de 
chantier. Il peut évoluer vers une fonction de chef d’équipe, accéder à des postes d’encadrement, de 
consultant technique, de commercial et d’enseignement , voire, à terme, créer ou reprendre une entreprise. 
 
 

Conditions générales d’exercice 

Situation d’exercice 

Le titulaire du brevet professionnel couvreur réalise le travail d’après des consignes d’exécution qui lui sont 
transmises par sa hiérarchie. Il travaille principalement à l’extérieur et en hauteur, ce qui requiert de bonnes 
aptitudes physiques. Il intervient dans le cadre de travaux neufs, de réparation, de rénovation ou d’entretien. 

 Parts de marché entre les différents matériaux 
(source FFB  2013). 

 On doit distinguer les couvertures en petits 
éléments (tuiles, ardoises, …) qui dominent le 
marché du résidentiel, et les couvertures en grands 
éléments (métallique, fibres-ciment, plaques 
translucides…). Au niveau national le ratio est 80% 
pour les petits éléments et de  20% pour les grands 
éléments. 

Pour les petits éléments, on doit forcément 
nuancer ces chiffres selon les régions : la tuile terre 
cuite est très présente dans le sud de la France, le 
marché de l’ardoise est essentiellement dans 
l’ouest.  

Pour les grands éléments aussi, selon le type de 
toiture (résidentielle, industriel, agricole…) la 
répartition est très différente.  



Selon les spécialités de son entreprise, il travaille sur différentes familles d’ouvrages dont il assure l’exécution 

en toute sécurité :  

Les versants droits et courbes 
Les bardages, les vêtures  
Les ouvrages continus et discontinus 
Les lucarnes 
Les fenêtres de toit, châssis ouvrant ou fixe. 
Les outeaux  
Les souches de cheminées. 
Les sorties de ventilation. 
L’isolation  (activité) 
Les ENR 

 
Il peut travailler dans une entreprise artisanale ou une PME, mais également dans une grande entreprise. 

Il intervient généralement sur des chantiers variés, de différentes importances, qui nécessitent un 
déplacement à la journée, voire à la semaine selon l’éloignement. 

Activités 

Le titulaire du brevet professionnel couvreur pourra être amené à : 

Communiquer avec les différents acteurs de l’acte de construire, la clientèle, la hiérarchie et au sein 
de son équipe, rendre compte    

Préparer : Analyser une situation de travail dans son environnement, un dossier technique, une 
demande client. Organiser tout ou partie d’un chantier tout en déterminant les besoins, matériau, 
matériel et main d’œuvre.  

Mettre en œuvre : Réaliser des ouvrages ou éléments complexes en  couverture et mettre en œuvre 
les différents matériaux qui les composent.   

Entretenir et réparer  un ouvrage  afin de veiller à sa bonne fonctionnalité. 
 
Sa haute qualification technique, obtenue après quelques années d’expérience, lui permettra d’exécuter les 
ouvrages les plus complexes. 

Autonomie – Initiative 

Le titulaire du brevet professionnel couvreur a la capacité de réaliser en toute autonomie le façonnage et la 
mise en œuvre des divers matériaux utilisés en couverture. 

Il est responsable de la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés. 

A ce titre il est à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux, il peut justifier les 
modes opératoires et faire le choix des outils et des moyens à utiliser. 

Il est responsable du matériel et des matériaux qui lui sont confiés par l’entreprise. Il peut être secondé par un 
ou plusieurs compagnons ou apprentis. 

Sur chantier, il respecte et fait respecter les mesures de prévention des risques professionnels prévues par sa 
hiérarchie.  De plus, il doit identifier les dangers imprévus et peut être amené à proposer et faire appliquer une 
mesure de prévention face à un risque identifié. 

En cas d’accident, il connait et applique les procédures (référentiel de sauveteur secouriste du travail). 

Technicité 

Le titulaire du brevet professionnel couvreur maîtrise les règles techniques propres à la profession. 

Il possède de bonnes connaissances des matériels des matériaux, des machines nécessaires à leur 
transformation, des normes techniques et les principes généraux de prévention (P.G.P.). 

Il prend en compte les procédures de qualité de l’entreprise et les contraintes liées au respect de 
l’environnement. 

 

 



Encadrement, tutorat 

Le titulaire du brevet professionnel couvreur pourra prendre en charge l’encadrement d’une équipe en atelier 
ou sur chantier. 

Il traduit sous forme de consignes orales les documents d’exécution au(x) compagnon(s) de l’équipe. 

Il assure l’accueil sur chantier et au poste de travail de tout nouvel arrivant y compris l’accueil renforcé à la 
sécurité des apprentis, stagiaires et travailleurs intérimaires. 

Dans le cadre de ses missions et le cas échéant après formation, il peut participer au tutorat et encadrer des 
apprenants (stagiaires, apprentis, adultes de la formation continue) en formation dans son entreprise. 

Suivi d’activités 

Le titulaire du brevet professionnel couvreur rend compte quotidiennement de son activité, des utilisations des 
matériels, des consommations de matériaux, ainsi que de l’avancement des activités. 

Il repère tout dysfonctionnement lié à l’activité, en réfère à sa hiérarchie et propose une solution. 

Représentation de l’entreprise 

Le titulaire du brevet professionnel couvreur peut assurer sur instruction du chef d’entreprise ou de sa 
hiérarchie, l’interface avec le client, les fournisseurs, le maître d’œuvre, le coordonnateur de sécurité et de 
protection de la santé (CSPS) et les organismes divers. 
 
 

Conventions collectives 

Le titulaire du brevet professionnel couvreur est classé au niveau de classification du compagnon 
professionnel  « niveau III – position 1 », conventions collectives des ouvriers du bâtiment (n° 3193 et 3258). 

 



 

LES PRINCIPAUX MATÉRIAUX ET OUVRAGES 

 

Matériaux 

Ardoise naturelle et synthétique 

Métaux (zinc, cuivre, acier inoxydable, acier galvanisé, acier laqué, 
aluminium, plomb) 

Bois (volige, liteau, essente, bardeau) 

Tuile terre cuite (tuile à emboitement, tuile plate, canal) 

Tuile béton 

Chaume 

Bardeau de bitume 

Membrane 

Matériaux composites 

Lauze 

Isolants 

Mortiers 
 

Ouvrages 

Versants droits, plans, courbes,… 

Flèche à pans 

Dôme 

Tourelle 

Abside 

Comble à l’impériale 

Recueil et évacuation des eaux pluviales 

Lucarnes (à chevalet, capucine, rampante,…) 

Outeaux (plat, triangulaire, chapeau de gendarme) 

Bardages 

Recouvrement sur maçonnerie (entablement, acrotère,…) 

Abergements (souche, châssis, costière,…) 
 

Éléments accessoires 

Fenêtre ou châssis de toit 

Ornements 

Gouttières,  tuyaux et leurs accessoires 

Conduits de fumée 

Éléments de ventilation et d’aération. 

Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques 

Éléments de sécurité (ligne de vie, crochets de service,…) 



ACTIVITÉS ET TÂCHES PROFESSIONNELLES 

Les tâches visées s’inscrivent dans les domaines et activités professionnelles suivantes : 

 

                          FONCTION : RÉALISATION 
Niveau 

d’implication 

ACTIVITÉS  TÂCHES 1 2 3 
      

 

PRÉPARER 

 

 T1 - Analyser une situation professionnelle. 

T2 - Comparer et choisir des moyens, des solutions techniques. 

T3 - Établir un relevé en prenant en compte les contraintes de mise en œuvre 

        sur chantier. 

T4 - Établir les quantitatifs. 

T5 - Organiser le chantier  et planifier une intervention. 

  X 

   X 

 
  X 

  X 

  X 

  
 

   

METTRE EN 
OEUVRE 

 T6 - Mettre en place et réceptionner les dispositifs de sécurité et de protection 
collective. 

Vérifier, porter et faire porter les équipements de protection individuelle.  

T7 - Aménager les postes de travail. 

T8 - Réceptionner, manutentionner et stocker les matériaux et les matériels. 

T9 - Contrôler les supports recevant les ouvrages en fonction des NF DTU. 

T10 - Effectuer les opérations de dépose, de tri et de recyclage des matériaux. 

T11 - Façonner, assembler, mettre en forme des éléments métalliques.  

T12 - Effectuer les opérations de mise en œuvre des matériaux et accessoires.  

T13 - Procéder au repliement du chantier. 

  X 

   X 

   X 

   X 

   X 

  X 

  X 

  X 

      

ENTRETENIR  

& 

 RÉPARER 

 T14 - Assurer le contrôle, le suivi et l’entretien des matériels en responsabilité 

(contrôles périodiques, état, …). 

T15 - Diagnostiquer les causes d’un désordre ou d’un dysfonctionnement. 

T16 - Réparer ou remplacer un élément défectueux. 

  X 

   X 

   X 

 

COMMUNIQUER 

 T17 - Communiquer avec les différents interlocuteurs.  X  

 T18 - Rendre compte du déroulement du chantier, des  informations et des 

       observations. 
  X 

 T19 - Participer aux réunions de chantier.  X  

 T20 - Participer au tutorat ou à l’accompagnement des apprentis,  stagiaires et  
nouveaux arrivants dans l’entreprise. 

  X 

 

Pour chacune des activités de référence et des taches qui en découlent, le titulaire du Brevet Professionnel 

« Couvreur » pourra se voir impliquer à différents niveaux repérés ci-dessous de 1à 3 

Définition                            
des niveaux 
d’implication 

 1 
A des connaissances et savoir-faire minimaux : exécute la tâche sous la 

responsabilité d’un supérieur hiérarchique et selon une méthode imposée. 

 2 
A des connaissances et savoir-faire partiels : maîtrise l’exécution de la tâche et peut 

choisir la méthode.  

 3 
A des connaissances et savoir-faire approfondis : exerce durant la tâche une 

responsabilité des personnels, des moyens, des produits. 

 



DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 

Activité  PRÉPARER  

Tâche 1   Analyser une situation professionnelle. 
Niveau 

d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Extrait du CCTP  

- Plans 

- Photos 

- Schémas, croquis 

- Planning général des différents corps d’état 

- NF DTU 

- Document unique d’évaluation des risques de l’entreprise(DUER) 

- PGC, PPSPS 

- Consignes écrites et orales 

- Fiches fournisseurs 

Moyens humains et matériels :   

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, 
coordonnateur SPS, coordinateur planning, autres corps d’état, autres salariés… 

-Technologies de l’information et de la communication  

- Moyens pour prise de notes, de mesures et de calculs 

Contexte d’intervention 

Entreprise, chantier 

Résultats attendus 

R1 

 

R2 

 

R3 

 

Les interventions dans la situation professionnelle sont identifiées de manière exhaustive. 

Toutes les contraintes du chantier sont repérées et prises en compte. 

Les techniques de mises en œuvre sont identifiées.  
 
Toutes les situations dangereuses sont identifiées.  
Tous les risques sont évalués. 

 

 



 

Activité PRÉPARER  

Tâche 2  Comparer et choisir des moyens, des solutions techniques. 
Niveau 

d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources : 

- Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)  

- Extrait du CCTP 

- NF DTU 

- Plans  

- Relevé de chantier 

- Schémas, croquis 

- Planning du chantier 

- Fiches fournisseurs (matériaux, matériels, matériels de sécurité,…) 

- Fiches et avis techniques (AQC, OPPBTP, CSTB,…) 

- État du stock 

Moyens humains et matériels :   

- Intervenants : responsables hiérarchiques, fournisseurs, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, 
coordonnateur SPS, conseiller OPPBTP, coordinateur planning, autres corps d’état, autres 
salariés … 

- Technologies de l’information et de la communication  

Contexte d’intervention 

Entreprise, chantier  

Résultats attendus 

R1 

 

R2 
 

 

Le choix des moyens est compatible avec les contraintes de mise en œuvre sur chantier (notion de coût, 
qualité, temps d’exécution et délai,...). 

Les solutions techniques retenues sont justifiées. Elles respectent les normes en vigueur (NF DTU,...). 

Les solutions de prévention retenues permettent la suppression des risques ou à défaut leur réduction lors 
de la mise en œuvre (principes généraux de prévention). 

 



 

Activité PRÉPARER  

Tâche 3 
 Établir un relevé en prenant en compte les contraintes de 

mise en œuvre sur chantier. 
Niveau 

d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) 

- Extrait du CCTP 

- NF DTU 

- Plans  

- Relevé de chantier 

- Schémas, croquis 

- Fiches fournisseurs (matériaux, matériels, matériels de sécurité,…) 

- Fiches et avis techniques (AQC, OPPBTP, CSTB,…) 

Moyens humains et matériels :   

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, 
coordonnateur SPS, conseiller OPPBTP, autres corps d’état, autres salariés … 

-Technologies de l’information et de la communication  

- Moyens pour prise de notes, de mesures et de calculs 

Contexte d’intervention 

Chantier  

Résultats attendus 

R1 

 

R2 

Les relevés sont exploitables et tiennent compte des contraintes. 

Les documents produits (croquis, photos,…) sont fidèles à l’existant. 

Les détails sont explicités. 

Les relevés sont effectués en toute sécurité. 

 



 

Activité PRÉPARER  

Tâche 4  Etablir les quantitatifs  Niveau 
d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Extrait du CCTP 

- NF DTU, normes et avis technique …  

- Plans 

- Relevé du chantier 

- Schémas, croquis 

- Planning du chantier 

- Documents fabricants   

Moyens humains et matériels :   

- Technologies de l’information et de la communication. 

- Matériels de marquage et de signalisation temporaire. 

- Matériels de sécurité, d'accès en hauteur, de levage. 

- Moyens matériels : outils de mesure et de contrôle. 

Contexte d’intervention 

Entreprise, chantier  

Résultats attendus 

R1 

R2 

Les quantitatifs correspondent aux besoins. 

Les documents établis sont exploitables par un tiers. 

 



 

Activité PRÉPARER  

Tâche 5  Organiser le chantier et planifier une intervention  Niveau 
d’implication 2 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Extrait du CCTP 

- Plans  

- Relevé du chantier 

- Schémas, croquis 

- Planning du chantier  

- Notices techniques 

- Fiches fournisseurs 

- NF DTU, normes et avis technique …  

- PGC, PPSPS (Plan d’Installation de Chantier) 

Moyens humains et matériels :  

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, fournisseurs, 
coordonnateur SPS, conseiller OPPBTP, coordinateur planning, autres corps d’état, autres 
salariés … 

          - Collectivités territoriales et concessionnaires de réseaux (eau, gaz, électricité,…) 

- Technologies de l’information et de la communication   

- Matériels de marquage et de signalisation temporaire 

Contexte d’intervention 

Chantier, entreprise 

Résultats attendus 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

 

R8 

R9 

R10 

Les zones sont localisées et rationnelles. 

Les flux de circulation (véhicules, usagers, piétons, riverains) sécurisés sont prévus. 

Les installations d’hygiène sont prévues et leur entretien est programmée. 

Identifier les différentes phases du chantier. 

La chronologie des phases est cohérente dans le contexte du chantier. 

Le planning produit est exploitable et prend en compte les contraintes humaines, matérielles et temporelles. 

Le processus ou le mode opératoire de l’intervention prend en compte la chronologie des opérations et les 

moyens mis à disposition. La coactivité est prise en compte. 

Le document produit est exploitable. 

Le processus ou le mode opératoire permet de réaliser la tâche en toute sécurité. 

Les besoins (humains, matériels et matériaux) sont définis.  

 



 

Activité  METTRE EN OEUVRE 

Tâche 6 

  Mettre en place et réceptionner les dispositifs de sécurité et 
de protection  collective.  
Vérifier, porter et faire porter les équipements de protection 
individuelle.  

Niveau 
d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources : 

- Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)  

- Plans d’échafaudage 

- Notice de montage d’échafaudage  

- Plans  

- Relevé d’état des lieux du chantier  

- Schémas, croquis 

- Planning du chantier 

- Fiches de réception et de vérification d’échafaudage. 

- Descriptif des dispositifs de levage et de manutention 

- Notification des points d’ancrages des dispositifs antichute individuels 

- PPSPS 

- Recommandations et règlementations en vigueurs 

Moyens humains et matériels :   

- Ressources humaines 

- Parc matériel de l’entreprise 

- Moyens de protection (échafaudages, nacelles) et d’aide à la manutention 

- Listes de fournisseurs de matériels de location 

- EPI 

Contexte d’intervention 

Entreprise et chantier 

Résultats attendus 

R1 

R2 

R3 

R4 

Les dispositifs de protections collectives sont installés en conformité aux règles en vigueur. 

Les matériels sont vérifiés avant et pendant la mise œuvre. 

Les échafaudages sont réceptionnés puis vérifiés, le procès-verbal de réception est correctement établi. 

Les EPI sont adaptés, vérifiés et portés. 

 



 

Activité  METTRE EN OEUVRE 

Tâche 7  Aménager les postes de travail. Niveau 
d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources : 

- Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)  

- Plans  

- Schémas, croquis 

- Planning du chantier 

- Fiches OPPBTP 

- Permis feu 

Moyens humains et matériels :   

 - Intervenants : responsables hiérarchiques, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, fournisseurs, 
coordonnateur SPS, conseiller OPPBTP, autres corps d’état, autres salariés … 

- Moyens de manutention 

- Matériels et matériaux 

- Énergies (eau, électricité, bouteille de gaz ...) 

 

Contexte d’intervention 

Atelier et chantier  

Résultats attendus 

R1 

R2 

R3 

R4 

Les postes de travail sont organisés et préviennent les risques liés à l’activité physique (PRAP). 

L’aménagement permet un travail efficace en toute sécurité. 

L’aménagement limite les nuisances dans l’environnement et aux personnes. 

Les besoins en énergie recensés sont pourvus en toute sécurité 

 



 

Activité  METTRE EN OEUVRE 

Tâche 8 
  Réceptionner, manutentionner et stocker les matériaux et 

les matériels. 
Niveau 

d’implication 3  

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources : 

- Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) 

- Plans  

- Schémas, croquis 

- Planning du chantier 

- Quantitatifs 

- Bon de commande 

- Liste pour réception et vérification 

 

Moyens humains et matériels :   

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, fournisseurs, 
coordonnateur SPS, conseiller OPPBTP, autres corps d’état, autres salariés … 

- Moyens de manutention  

- Matériel de marquage et de signalisation temporaire 

- EPI 

Contexte d’intervention 

Atelier et chantier 

Résultats attendus 

R1 

 

R2 

 

R3 

Les matériaux et matériels sont vérifiés et conformes à la commande. 

Les éléments défectueux, non conforme ou manquants sont notifiés sur le bon de livraison et signalés à la 
hiérarchie. 

Le matériel utilisé pour la manutention est adapté et utilisé par des personnels autorisés. 

Les gestes mis en œuvre pour la manutention préviennent les risques liés à l’activité physique (PRAP). 

Le stockage est réalisé sans dommage pour les matériaux, les matériels et l’environnement. 

L’organisation rationnelle du stockage permet une utilisation aisée des matériaux et matériels. 

 



 

Activité  METTRE EN OEUVRE 

Tâche 9 
 Contrôler les supports recevant les ouvrages en fonction 

des NF DTU. 
Niveau 

d’implication 3  

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- NF DTU 

- Plans  

- Schémas, croquis 

Moyens humains et matériels :   

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, fournisseurs, autres 
corps d’état, autres salariés … 

- Outils de mesures et de contrôle 

- Technologies de l’information et de la communication  

Contexte d’intervention 

Chantier 

Résultat attendu 

R1 Le support est contrôlé. Toute anomalie est signalée et argumentée. 

 



 

Activité  METTRE EN OEUVRE 

Tâche 10 
 Effectuer les opérations de dépose, de tri et de recyclage des 

matériaux. 
Niveau 

d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Consignes écrites et orales 

- Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) 

- Consignes de sécurité 

- Bordereau de suivi des déchets 

- Recommandation sur la Réduction, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation, l’Elimination des 
matériaux (3RVE) 

- Guide de classement des déchets 

- Fiches techniques de matériels 

- PPSPS 

Moyens humains et matériels :   

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, fournisseurs, 
coordonnateur SPS, conseiller OPPBTP, autres corps d’état, autres salariés … 

- Matériel de sécurité 

- Moyens de manutention  

- EPI 

 

Contexte d’intervention 

Atelier et chantier 

Résultats attendus 

R1 

R2 

 

R3 

La dépose est réalisée en toute sécurité en tenant compte de la spécificité des matériaux. 

Les matériaux sont triés en fonction du recyclage pour minimiser les déchets. 

Les matériaux  réemployables sont stockés. 

La dépose est réalisée sans dommage pour les matériaux, les matériels et l’environnement. 

 

 



 

Activité  METTRE EN OEUVRE 

Tâche 11 
 Façonner, assembler, mettre en forme des éléments 

métalliques.  
Niveau 

d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Consignes écrites et orales 

- NF DTU 

- Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) 

- Instructions Permanentes de Sécurité (IPS)  

- PPSPS 

- Plans  

- Schémas, croquis 

- Fiches techniques machines 

- Relevés de mise en forme (gabarit) 

Moyens humains, matériels et matériaux :   

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, fournisseurs, 
assistance technique, autres corps d’état, autres salariés … 

- Parc machines de l’entreprise  

- Outillage de contrôle et de mesure 

- Matière d’œuvre 

- Matériels et outillages  

- Matériel de sécurité 

- Moyens de manutention  

- EPI 

- Technologies de l’information et de la communication  

Contexte d’intervention 

Chantier, Atelier  

Résultats attendus 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

Les tracés sont conformes aux relevés ou aux données techniques. 

Les façonnés sont conformes aux tracés et exempts de tous défauts de surface. 

Les assemblages sont étanches et présentent toutes les caractéristiques de résistance et de durabilité. 

La matière d’œuvre est optimisée. 

Le façonnage est réalisé en toute sécurité. 



 

Activité  METTRE EN OEUVRE 

Tâche 12 
 Effectuer les opérations de mise en œuvre des matériaux et 

accessoires. 
Niveau 

d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Consignes écrites et orales 

- NF DTU 

- Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) 

- Consignes de sécurité  

- PPSPS 

- Plans  

- Schémas, croquis 

- Fiches techniques machines 

- Relevés de mise en forme (gabarit) 

Moyens humains, matériels et matériaux :  

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, fournisseurs, 
coordonnateur SPS, conseiller OPPBTP, assistance technique, autres corps d’état,  

autres salariés … 

- Parc machines de l’entreprise  

- Outillage de contrôle et de mesure 

- Matière d’œuvre  

- Matériels et outillages 

- Matériel de sécurité 

- Moyens de manutention  

- EPI 

Contexte d’intervention 

Chantier, Atelier  

Résultats attendus 

R1 

R2 

R3 

R4 

Les tracés sont conformes aux données techniques. 

La mise en œuvre des matériaux et accessoires est conforme aux règlementations en vigueur. 

La matière d’œuvre est optimisée. 

La sécurité est assurée dans toutes les phases de mise en œuvre. 

 



 

Activité  METTRE EN OEUVRE 

Tâche 13  Procéder au repliement du chantier. 
Niveau 

d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Consignes écrites et orales 

- Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) 

- Consignes de sécurité  

- Notice d’échafaudage 

- PPSPS 

Moyens humains, matériels et matériaux :   

 - Intervenants : responsables hiérarchiques, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, fournisseurs, 
coordonnateur SPS, conseiller OPPBTP, autres corps d’état, autres salariés … 

- Moyens de manutention, de levage et de transport  

- EPI 

Contexte d’intervention 

Chantier  

Résultats attendus 

R1 

R2 

R3 

Les opérations de repliement sont ordonnées et réalisées en toute sécurité. 

Le repliement permet la réception du chantier et la levée d’éventuelles réserves. 

Le contrôle des éléments repliés est effectué, les éléments défectueux sont signalés et écartés. 



 

Activité  ENTRETENIR & RÉPARER 

Tâche 14 
 Assurer le contrôle, le suivi et l’entretien des matériels en 

responsabilité (contrôles périodiques, état, …). 
Niveau 

d’implication 3  

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Consignes écrites et orales 

- Carnet d’entretien 

- Carnet de maintenance 

- Fiches de contrôles périodiques 

Moyens humains et matériels :  

- Intervenants : responsables hiérarchiques, société de maintenance, assistance technique, 
autres salariés … 

- Moyens de manutention 

- Matériel d’entretien 

- EPI 

- Technologies de l’information et de la communication  

Contexte d’intervention 

Entreprise  

Résultats attendus 

R1 

 

R2 

Le contrôle, le suivi et l’entretien sont assurés pour les matériels en responsabilité. 

Les procédures de sécurité inhérentes au matériel sont respectées. 

Les documents de suivi et d’entretien sont renseignés et les dysfonctionnements sont consignés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activité  ENTRETENIR & RÉPARER 

Tâche 15 
  Diagnostiquer les causes d’un désordre ou d’un 

dysfonctionnement.  
Niveau 

d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Fiches conseil OPPBTP  

- Fiches d’intervention 

- Consignes écrites et orales 

- NF DTU 

Moyens humains et matériels : 

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, conseiller 
OPPBTP, autres corps d’état, autres salariés …  

- Plateforme Élévatrice Mobile de Personne (PEMP)  

- Matériel d’accès 

- EPI  

- Outillage de contrôle et de mesure 

- Technologies de l’information et de la communication  

Contexte d’intervention 

Chantier 

Résultats attendus 

R1 

R2 

Les causes sont identifiées. La fiche de relevé d’information sur l’ouvrage est renseignée. 

Le diagnostic est réalisé en toute sécurité. 

 
 
 
 
 
 



 

Activité  ENTRETENIR & RÉPARER 

Tâche 16   Réparer ou remplacer un élément défectueux. 
Niveau 

d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Fiches conseil OPPBTP  

- Fiches d’intervention 

- Consignes écrites et orales 

- Fiche de relevé d’information sur l’ouvrage 

- NF DTU 

Moyens humains et matériels :   

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maitre d’ouvrage, maître d'œuvre, conseiller 
OPPBTP, autres corps d’état, autres salariés …  

- Plateforme Élévatrice Mobile de Personne (PEMP)  

- Matériels d’accès 

- EPI  

- Outillage de contrôle et de mesure 

- Technologies de l’information et de la communication  

- Matière d’œuvre 

- Matériels et outillages 

 

Contexte d’intervention 

Chantier 

Résultats attendus 

R1 

 

R2 

L’élément défectueux est réparé ou remplacé, l’étanchéité est assurée. 

L’intervention respecte l’ouvrage et son environnement. 

Le mode opératoire choisi permet d’assurer la sécurité pendant toute l’intervention. 

 



 

Activité  COMMUNIQUER 

Tâche 17   Communiquer avec les différents interlocuteurs. 
Niveau 

d’implication 2 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- PGC et PPSPS 

- Extrait du CCTP 

- Fiches d’activités journalières 

- Planning général des différents corps d’état 

- Consignes écrites et orales 

- Schémas, croquis, plans 

- Fiches fournisseurs 

Moyens humains et matériels :   

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, organisme de 
contrôle, coordonnateur SPS, coordinateur planning, autres corps d’état, autres salariés,… 

- Technologies de l’information et de la communication : courrier papier, télécopie, courriel, 
téléphone, tablette numérique, appareil photos… 

Contexte d’intervention 

Chantier, atelier, autres lieux (dépôts fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services…)  

Résultats attendus 

R1 

 

 

R2 

L’attitude et le langage employé sont corrects et permettent de valoriser l’entreprise. 

La prise de parole est pertinente. Le vocabulaire technique employé est adapté à la situation et aux 
interlocuteurs. 

Les documents produits (croquis, écrits,…) sont adaptés à la situation et exploitables pour les 
interlocuteurs. 

 



 

Activité  COMMUNIQUER 

Tâche 18 
 Rendre compte du déroulement du chantier, des 
 informations et des observations. 

Niveau 
d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- PGC et PPSPS 

- Extrait du CCTP 

- Fiches d’activités journalières 

- Planning général des différents corps d’état 

- Consignes écrites et orales 

- Schémas, croquis, plans 

- Fiches fournisseurs 

Moyens humains et matériels :   

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureaux  de 
contrôle, coordonnateur SPS, coordinateur planning, autres corps d’état, autres salariés… 

- Technologies de l’information et de la communication : courrier papier, télécopie, courriel, 
téléphone, tablette numérique, appareil photos… 

Contexte d’intervention 

Chantier, atelier, autres lieux (dépôts fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services…)  

Résultats attendus 

R1 

 

 

R2 

L’attitude et le langage employé sont corrects et permettent de valoriser l’entreprise. 

La prise de parole est pertinente ; le compte rendu est clair, concis et exploitable. 

Les échanges et les demandes des interlocuteurs sont clairement restitués à la hiérarchie. 

Les informations recueillies sont en relation avec le problème posé ; elles sont fiables, exploitables et 
transmises à temps aux personnes concernées. 

Le vocabulaire technique employé est adapté à la situation.  

 



 

Activité  COMMUNIQUER 

Tâche 19  Participer aux réunions de chantier. 
Niveau 

d’implication 2 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- PGC et PPSPS 

- Extrait du CCTP 

- Plans d’implantation des ouvrages 

- Fiches de suivi de chantier et de qualité 

- Planning général des différents corps d’état 

- Consignes écrites et orales 

- Fiches fournisseurs 

- Procès-verbaux des organismes de contrôle (étanchéité, labels…)  

Moyens humains et matériels :   

- Intervenants : responsables hiérarchiques, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureaux de 
contrôle, coordonnateur SPS, institutionnels de la prévention (OPPBTP, CARSAT, DIRECCTE, 
service de santé au travail), autres corps d’état 

- Technologies de l’information et de la communication : courrier papier, télécopie, courriel, 
téléphone, tablette numérique, appareil photos… 

- Moyens matériels : outils de mesure et de contrôle 

Contexte d’intervention 

Chantier 

Résultats attendus 

R1 

 

R2 

R3  

Les informations recueillies préalablement permettent de justifier l’avancement des travaux et la conformité 
de l’ouvrage.  

La prise de parole est pertinente et contribue au bon déroulement de la réunion de chantier. 

La collecte d’informations est en adéquation avec le contenu de la réunion. 

 



 

Activité  COMMUNIQUER 

Tâche 20 
 Participer au tutorat ou à l’accompagnement des apprentis, 

stagiaires et nouveaux arrivants dans l’entreprise. 
Niveau 

d’implication 3 

Conditions d’exercice 

Données techniques / ressources :  

- Documents et procédure d’accueil  

- Livret de liaison centre de formation-entreprise (suivi et évaluation) 

- Documents internes à l’entreprise 

- Méthodes et règles de mise en œuvre   

Moyens humains : 

- chef d’entreprise 

- maitre d’apprentissage-Tuteur   

- professionnels de la formation 

   

Contexte d’intervention 

Entreprise, atelier et chantier 

Résultats attendus 

R1 

R2 

R3 

 

L’accueil renforcé à la sécurité est réalisé et formalisé (art.L.4141-1 du code du travail)  

Les méthodes et règles de l’entreprise sont transmises à l’apprenant et aux nouveaux arrivants. 

Le tutorat est assuré en relation avec les établissements de formation. 

L’accompagnement permet une bonne intégration dans l’entreprise. 
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CAPACITE 
GENERALES 

                        
Tâches     

                             
Compétences 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C1 

S
’I
N

F
O

R
M

E
R

 

A
N

A
L

Y
S

E
R

 C1.1 

Analyser une 
situation 
professionnelle en 
intégrant l'approche 
par les risques 

X X X  X X X X X X X X X X X X X X X  

C1.2 
Collecter des 
informations X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

C1.3 
Décoder et analyser 
des documents 
techniques 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

C2 

T
R

A
IT

E
R

  
D

E
C

ID
E

R
 

P
R

E
P

A
R

E
R
 

C2.1 
Établir un relevé 
d’informations sur 
site 

X  X X X X X       X X   X   

C2.2 
Choisir et justifier 
des solutions 
techniques 

 X X X X  X        X   X X  

C2.3 
Choisir une mesure 
de prévention…    X   X  X        X X  X X  

C2.4 
Établir les 
quantitatifs  X X X X             X X  

C2.5 
Organiser une 
intervention X X X X X X X X X X  X X  X X  X X  

C3 

M
E

T
T

R
E

 

E
N

 Œ
U

V
R

E
 

C3.1 
Installer et 
sécuriser la zone 
d’intervention 

    X X X X X X X X X  X X  X   

C3.2 
Déposer, trier et 
stocker des 
éléments... 

    X X X X  X   X   X  X   

C3.3 Réaliser des tracés           X X         

C3.4 
Poser les éléments 
de support de 
couverture 

           X         

C3.5 
Réaliser et poser 
des  façonnés           X   X       

C3.6 

Mettre en œuvre 
les matériaux de          
couverture et 
accessoires 

        X X X X  X  X     

C3.7 
Procéder au 
repliement de 
chantier 

    X X X   X   X X       

 



MISE EN RELATION DES TÂCHES ET DES COMPÉTENCES (SUITE) 
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CAPACITES 
GENERALES 

                 Tâches     
                            
Compétences 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C4 

E
N

T
R

E
T

E
N

IR
 

E
T

 

R
E

P
A

R
E

R
 C4.1 

Maintenir en état 
les matériels, les 
équipements et les 
outillages 
Contrôler la validité 
et la conformité des 
éléments de 
sécurité 

     X     X X  X       

C4.2 
Diagnostiquer, 
réparer X X X  X X X   X X X   X X  X X  

C5 

A
N

IM
E

R
 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
R
 

C5.1 
Animer une petite 
équipe                 X X X X 

C5.2 
Communiquer avec 
les différents        
intervenants 

                X X X X 



RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

 

PRÉSENTATION DES CAPACITÉS GÉNÉRALES  

ET DES COMPÉTENCES TERMINALES 

 

CAPACITÉS 
GÉNÉRALES  

  COMPÉTENCES TERMINALES 

 

S’INFORMER 
ANALYSER 

C1 

1 - Analyser une situation professionnelle en intégrant l’approche par les risques 

2 - Collecter des informations 

3 - Décoder et analyser des documents techniques 
   

TRAITER 
DÉCIDER 

PREPARER 

C2 

1 - Établir un relevé d’informations sur site 

2 - Choisir et justifier des solutions techniques 

3 - Choisir une mesure de prévention adaptée aux risques identifiés 

4 - Établir les quantitatifs 

 5 - Organiser une intervention 
   

METTRE 
EN ŒUVRE 

 
C3 

1 - Installer et sécuriser la zone d'intervention  

2 - Déposer, trier et stocker des éléments de couverture 

3 - Réaliser des tracés 

4 - Poser les éléments supports de couverture 

5 - Réaliser et poser des façonnés 

6 - Mettre en œuvre les matériaux de couverture et accessoires 

7 - Procéder au repliement du chantier 

   

ENTRETENIR 
ET  

RÉPARER 
C4 

1 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages  

     Contrôler la validité et la conformité des éléments de sécurité 

2 - Diagnostiquer, réparer 
   

ANIMER 
COMMUNIQUER 

C5 
1 - Animer une petite équipe 

2 - Communiquer avec les différents intervenants 



C1 - S’INFORMER, ANALYSER 

C1.1 
Analyser une situation professionnelle en intégrant l’approche par les risques. 

Appréhender le contexte professionnel et les risques inhérents pour préparer l’intervention 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C1.1.1 

 

Analyser  l’environnement du 
chantier. Documents relatifs à tout type 

de commande 

Documents graphiques, 
administratifs et  techniques :  

- CCTP  

- Plan général de 
coordination (PGC) 

- PPSPS 

- PIC 

- Plans  

- Croquis 

- NF DTU  

- Notice environnementale 

- Permis de feu 

- Quantitatif des ouvrages à 
réaliser 

- Réglementation en vigueur 

- Planning général tout corps 
d’état 

- Avis technique 

- Normes produits 

- Notices 

- Notice descriptive de 
sécurité (accessibilité, 
incendie ...) 

Relevé de cotes 

Internet 

TIC  

Les contraintes propres à 
l’environnement du chantier sont 
répertoriées. 

 

C1.1.2 Identifier et analyser les 
situations de travail à réaliser y 
compris celles en coactivité. 

Toutes les situations sont 
listées. 

Les activités liées à chaque 
situation sont identifiées et 
analysées.  

 Les caractéristiques de 
l’existant (neuf ou ancien) sont 
identifiées. 

C1.1.3 Identifier les dangers et 
estimer les risques propres à 
l’intervention. 

Les réseaux électriques sont 
identifiés. 

Les demandes de protection  
des lignes sont faites. 

 
Les risques importés par les 
autres corps d’état sont pris en 
compte.  

 
Les voies de circulation sont 
définies. 

 
Les zones de déchargement 
sont identifiées. 

 
Les zones de vie sont 
accessibles. 

 
Le PIC est respecté. 

 

 
 



 

C1.2 
Collecter des informations. 

Rechercher des informations, identifier leur source, 
 apprécier leur pertinence au regard de l’activité à accomplir. 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C1.2.1 Identifier les sources 
d’informations. 

 

Documents relatifs à tout 
type de commande 

Documents graphiques, 
administratifs et  
techniques :  

- CCTP  

- Plan général de 
coordination (PGC) 

- PPSPS 

- PIC 

- Plans  

- Croquis 

- NF DTU  

- Notice 
environnementale 

- Permis de feu 

- Quantitatif des 
ouvrages à réaliser 

- Réglementation en 
vigueur 

- Planning général tout 
corps d’état 

- Avis technique 

- Normes produits 

- Notices 

- Notice descriptive de 
sécurité (accessibilité, 
incendie ...) 

Relevé de cotes 

Internet 

TIC 

Les sources d’informations sont 
cohérentes par rapport à l’objet de 
recherche. 

 

C1.2.2 Rechercher des informations. Les informations collectées sont en 
concordance avec le problème posé. 

 

 



 

C1.3 
Décoder et analyser des documents techniques. 

S’approprier les informations d’un dossier en vue de leur exploitation. 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C1.3.1 Décoder les éléments et 

données techniques d’un 

dossier. 

Documents relatifs à tout 
type de commande 

Documents graphiques, 
administratifs et  
techniques :  

- CCTP  

- Plan général de 
coordination (PGC) 

- PPSPS 

- PIC 

- Plans  

- Croquis 

- NF DTU  

- Notice 
environnementale 

- Permis de feu 

- Quantitatif des 
ouvrages à réaliser 

- Réglementation en 
vigueur 

- Planning général tout 
corps d’état 

- Avis technique 

- Normes produits 

- Notices 

- Notice descriptive de 
sécurité (accessibilité, 
incendie ...) 

Relevé de cotes 

Internet 

TIC  

Le décodage effectué permet la 
restitution. 

C1.3.2 Analyser des documents.  L’analyse des documents permet de 
repérer les informations utiles et de les 
caractériser. 

 
 



C2 - TRAITER, DÉCIDER, PRÉPARER 

C2.1 
Établir un relevé d’informations sur site. 

Produire un document prenant en compte le contexte du chantier. 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C2.1.1 Sécuriser l’intervention lors du 

relevé. 

Documents graphiques, 
administratifs et techniques 
:  

- CCTP  

- Plan particulier de 
sécurité et de 
prévention de la 
santé (PPSPS) 

- Notice 
environnementale 

- Plans  

- Croquis 

- Quantitatif des 
ouvrages à réaliser 

Moyens matériels : 

- Appareil photo 

- Mesure et contrôle 
(matériels 
conventionnels, 
laser…) 

- TIC 

L’intervention de relevé est exécutée en 
toute sécurité. 

C2.1.2 Effectuer les opérations de relevé. Le relevé reflète les caractéristiques de 
l’existant. 

C2.1.3 Produire ou renseigner un 

document de préparation de 

chantier. 

Le document produit ou renseigné est 
conforme au relevé et exploitable par un 
tiers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C2.2 
Choisir et justifier des solutions techniques. 
Répondre à une problématique professionnelle. 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C2.2.1 Inventorier et répertorier les 

différentes solutions techniques 

permettant la réalisation et la 

mise en œuvre. 

Consignes écrites et 
orales 

Documents graphiques, 
administratifs et 
techniques :  

- CCTP  

- Plans d’ensemble   

- Croquis 

- Relevé de cotes  

- Photos 

- NF DTU 

- Réglementation 
en vigueur 

- Avis techniques 

- Quantitatif des 
ouvrages à réaliser 

- Documentation 
technique de 
fournisseurs  

Parc machines 

Internet,  

Documentations 
informatisées… 

TIC 

Les solutions techniques répertoriées 
répondent à la problématique. Elles 
sont pertinentes et réalistes 

C2.2.2 Analyser les avantages et 

inconvénients de chaque 

solution technique permettant la 

réalisation et la mise en œuvre. 

 

L’analyse de chaque solution retenue 
met en évidence les avantages et 
inconvénients de chaque proposition et 
permet un choix technique judicieux. 

C2.2.3 Choisir et justifier une solution 

technique. 

 

La solution technique retenue répond au 
cahier des charges. 

La solution technique est argumentée et 
justifiée. 

 

 



 

C2.3 
Choisir une mesure de prévention adaptée aux risques identifiés. 

Appliquer les principes généraux de prévention. 

 

Compétences Intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C.2.3.1 Inventorier les mesures de 
prévention des risques liées à 
une situation professionnelle ou 
une intervention 

Principes généraux de 
prévention 
 
Plan d’installation de 
chantier (PIC) 

 
PPSPS 
 
Réglementations et 
recommandations 
CNAM-TS  en vigueur 

 (ex : R 408) 
 
Notice des matériels à 
disposition 
(échafaudage, 
nacelles,…) 

 

Les différentes mesures intrinsèques, 
collectives ou individuelles applicables 
sont listées de manière exhaustive. 
  

C2.3.2 Analyser les avantages et les 
inconvénients des mesures de 
prévention applicables. 

Les principes généraux de prévention 
sont pris en compte. 

 

C2.3.3 Choisir et justifier une mesure de 

prévention. 

 

La mesure de prévention choisie 
garantit la santé et la sécurité des 
intervenants et du public. 

La mesure de prévention choisie 
respecte les principes généraux de 
prévention dans le contexte 
professionnel. 

La mesure choisie est  argumentée et 
justifiée. 

 

 

 

 
 
 



 

C2.4 
Établir des quantitatifs. 

Quantifier les besoins matériaux et  matériels en tenant compte des coûts. 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C.2.4.1 Lister et répertorier les 

matériaux, accessoires et 

matériels nécessaires à la 

réalisation des travaux. 

 

Consignes écrites et 
orales 

Documents graphiques, 
administratifs et 
techniques :  

- CCTP  

- plans  

- croquis 

- relevé de cotes  

- avis techniques 

- quantitatifs des 
ouvrages à réaliser 

- documentation 
technique de 
fournisseurs, … 

Parc machines et 
moyens de levage 

TIC 

Logiciels professionnels 

Les matériaux, matériels et accessoires 

sont listés et répertoriés. 

 

C2.4.2 Quantifier les matériels, 

matériaux et accessoires 

nécessaires à la réalisation des 

travaux. 

 

Les matériels, matériaux et accessoires  

sont quantifiés et adaptés au travail à 

réalisés. 

 

C2.4. 3 Estimer un coût de matériels, 

matériaux et accessoires. 

 

Les calculs sont  exacts et respectent 

les tolérances.  

Les coûts sont estimés et permettront 

de comparer puis de choisir. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C2.5 
Organiser une intervention. 

Cette phase doit rendre efficiente une activité. 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C.2.5.1 

 

Planifier l’intervention. Consignes écrites et 
orales 

Documents graphiques, 
administratifs et 
techniques :  

- CCTP  

- plans  

- croquis 

- avis techniques 

- quantitatif des 
ouvrages à réaliser 

- documentation 
technique de 
fournisseurs  

Parc machines 

Moyens humains 

Document unique (DU) 

Internet 

Planning  

Moyen de manutention 
atelier et chantier 

TIC 

Les différentes phases sont définies et 

listées dans un ordre chronologique. 

 

Le nombre de personnes estimé est 

adapté aux travaux à réaliser. 

 

Les temps proposés sont en adéquation 

avec la durée estimée par la hiérarchie. 

 

La disponibilité des ressources est prise 

en compte. 

C2.5.2 Définir les zones de l’intervention. Les différentes zones (circulation, 
stockage, travail, tri, vie, ….) sont en 
adéquation avec le site et l’activité à 
réaliser. 



C3 – METTRE EN OEUVRE 

  C3.1 
Installer et sécuriser la zone d'intervention 

Garantir l’ergonomie des postes de travail, la sécurité des intervenants et des usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C.3.1.1 

 

Réceptionner et vérifier les 

matériaux et matériels. 

Consignes écrites et orales 

 Les règlementations et 
recommandations en 
vigueur 

référentiel PRAP 

Documents graphiques, 
administratifs et techniques :  

- plans  

- croquis 

- notice de montage 

- quantitatif des 
ouvrages à réaliser 

- documentation 
technique de 
fournisseurs  

Bon de commande 

Moyens humains 

Document unique (DU) 

Internet 

Planning  

Moyen de manutention 
atelier et chantier 

TIC 

Formation R 408 

Les quantités, la nature des matériaux et 
matériels livrés correspondent au bon de 
commande. 

L’état du matériel est vérifié et permet son 
utilisation en toute sécurité. 

L’état des matériaux est vérifié et permet 
leur mise œuvre. 

 
 

C3.1.2 Mettre en place les protections 

collectives et installer les zones de 

l’intervention. 

Tous les postes de travail et les chemins 
d’accès sont sécurisés en fonction des 
risques identifiés. 

 Les surfaces en matériaux fragiles sont 
repérées. 

Les différentes zones (circulation, 

stockage, travail, tri, vie, ….) sont 

installées en adéquation avec le site et 

l’activité à réaliser.  

Les moyens d’approvisionnement sont 

adaptés et vérifiés. 

 Les matériaux sont stockés et les 
matériels sont installés rationnellement. 
 
 Les moyens de protection contre le 
risque électrique sont prévus et utilisés 
La protection contre les ACD est 
assurée. 
Les conditions climatiques modifiant 
l’adhérence de la toiture et le vent sont 
prises en compte. 
 
 

C3.1.3 Monter, démonter,  réceptionner, 

utiliser des échafaudages. 

 

 

Respecter les critères des 

règlementations et des recommandations 

en vigueur (R408, notice de fabricant,…). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C3.1.4 Appliquer et faire appliquer les 

mesures de prévention sur le 

chantier. 

 

 

Les méthodes de l’entreprise sont 

respectées. 

Les qualifications sont respectées en 
particulier celles liées à :  

 La conduite en sécurité 

 La mise en œuvre d’échafaudages 

 La pose de filets. 

Les E.P.I. sont correctement portés 
Les points d’ancrages des E.P.I. antichute 
sont notifiés. 

Les consignes aux opérateurs sont 
transmises. 

 

 

C3.1.5 

 

Assurer l’étanchéité provisoire de 

l’ouvrage. 

Les bâches sont installées de façon à 
garantir une étanchéité optimale. 

Les opérations de bâchage et de 
débâchage sont réalisées en toute sécurité. 
La fixation des bâches assure la bonne 

tenue de l’ensemble face aux conditions 

climatiques prévues. 



C3.2 
 Déposer, trier et stocker des éléments de couverture. 

Découvrir tout où partie d’un ouvrage en vue de la revalorisation des matériaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C.3.2.1 

 

Élaborer la méthodologie de 

dépose des différents éléments en 

tenant compte du contexte. 

Consignes écrites et 
orales 

 Les règlementations et 
recommandations en 
vigueur (directives 
Grenelle, 3RVE,…) 

Référentiel PRAP 

Documents graphiques, 
administratifs et 
techniques :  

- plans  

- croquis 

- notice de montage 

- documentation 
technique de 
fournisseurs  

Moyens humains 

Document unique (DU) 

Planning  

Moyen de manutention 
atelier et chantier 

TIC 

La méthode de dépose est explicite et 

adaptée au contexte. 

 

C3.2.2 Déposer des éléments suivant une 

méthode définie. 

Les éléments sont déposés avec soins et 

peuvent être directement revalorisés. 

La dépose est réalisée en toute sécurité. 

La protection provisoire des biens et de 

l’ouvrage est assurée. 

C3.2.3 Gérer les éléments déposés.  Le tri et le stockage des éléments 

permettent leur valorisation. 

Les déchets sont évacués en respectant 

les procédures réglementaires. 

 



 

C3.3 
Réaliser des tracés. 

Effectuer tous les tracés indispensables  
(à la pose, à une mise en œuvre, à un façonnage). 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C.3.3.1 Effectuer les tracés de 

couverture. 

Consignes écrites et 
orales 

Documents graphiques et 
techniques :  

- plans  

- croquis  

- gabarits 

- documentation 
technique  

-NF DTU 

- fiche de débit et 
d’optimisation 

- mode opératoire 

Matériaux 

Métaux de couverture       
Façonnés et accessoires 

PPSPS 

Dispositifs de protection 
collective 

Équipements de 
protection individuelle 
(E.P.I.) 

Outillage 

l’échantillonnage permet la pose du 
support conformément à la 
règlementation. 

Le calepinage optimise la pose. 

 

Le traçage respecte les règles de 
mise œuvre du matériau. 

C.3.3.2 Effectuer les tracés ou les 
développés d’un élément 
métallique. 

Les tracés sont précis et conformes 
au relevé. 

 

Le tracé permet d’optimiser le débit. 

 
 
 
 



 

C3.4 
Poser les éléments supports de couverture. 

Ajuster et fixer les éléments support de couverture. 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C.3.4.1 Réceptionner la charpente. 

 
Consignes écrites et 
orales 

Documents graphiques, 
administratifs et 
techniques :  

- CCTP  

- plans  

- croquis 

- relevé de cotes  

- avis techniques 

-réglementation en 
vigueur 

- quantitatifs des 
ouvrages à réaliser 

- documentation 
technique de 
fournisseurs, … 

Parc machines et moyens 
de levage 

  

La conformité du support est vérifiée. 

C.3.4.2 Poser les éléments support 
(avec ou sans intégration des 
isolants). 

Les éléments support sont fixés 
conformément aux normes et règles 
en vigueur. 

C.3.4.3 Réaliser un redressage de 
charpente. 

Les alignements respectent les 
tolérances imposées. 

C.3.4.4 Poser et fixer un écran de sous 
toiture. 

La pose est conforme aux normes et 
avis techniques en vigueur.  

 

C.3.4.5 Mettre en œuvre des matériaux 
isolants. 

La pose est conforme aux normes et 
avis techniques en vigueur. 



 

C3.5 
Réaliser et poser des façonnés. 

 Mettre en forme, assembler et fixer tous types d’éléments métalliques 
(évacuation d’eaux pluviales, bacs de couverture,…). 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C.3.5.1 Couper et débiter les éléments 
façonnés ou à façonner. Consignes écrites et 

orales 

Documents graphiques et 
techniques :  

- plans  

- croquis  

- gabarits 

- documentation 
technique  

-NF DTU 

- fiche de débit et 
d’optimisation 

- mode opératoire 

Métaux de couverture       
(zinc, cuivre, plomb, 
inox, …) 

Façonnés et accessoires 

Document unique (DU) 

PPSPS 

Instruction Permanente 
de Sécurité (I.P.S.) 

Dispositifs de protection 
collective 

Équipements de 
protection individuelle 
(E.P.I.) 

Notices machines 

Parc machines  

Outillage 

Les dimensions sont respectées.  

Les chutes sont minimisées. 

Le matériel est adapté au travail à 
réaliser. 

L’état et le réglage des machines sont 
vérifiés. 

 

C.3.5.2 Façonner manuellement ou 
mécaniquement un élément 
métallique. 

Le façonné est conforme au tracé 
(dimensions, angles,…)  

Le façonné est exempt de défauts de 
surface. 

L’état et le réglage des machines sont 
vérifiés. 

Les machines sont utilisées 
rationnellement et en sécurité. 

C.3.5.3 Assembler des façonnés par 
soudage, agrafage, rivetage,… 

La conception des assemblages 
respecte les normes. 

Les soudures sont étanches, 
résistantes, régulières, exempt de 
toutes traces. 

L’état et le réglage des machines sont 
vérifiés. 

C.3.5.4 Poser des façonnés. Les supports (crochets, colliers,…) 
sont alignés et respectent la pente. 

La pose est réalisée sans dommages 
pour l’élément. 

Les fixations répondent aux exigences 
normatives. 

L’état et le réglage des machines sont 
vérifiés. 

 

 



 

C3.6 
Mettre en œuvre les matériaux de couverture et accessoires. 

Couvrir différents types d’ouvrages droits ou courbes  
en utilisant les techniques règlementaires. 

 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C3.6.1 Couper des matériaux. 

Consignes écrites et 
orales 

Documents graphiques et 
techniques :  

- plans  

- croquis  

- gabarits 

- documentation 
technique  

-NF DTU 

- fiche de débit et 
d’optimisation 

- mode opératoire 

Matériaux autres que 
métaux 

Façonnés et accessoires 

Document unique (DU) 

PPSPS 

Instruction Permanente 
de Sécurité (I.P.S.) 

Dispositifs de protection 
collective 

Équipements de 
protection individuelle 
(E.P.I.) 

Notices machines 

Parc machines  

Outillage 

Les coupes correspondent aux 
traçages. 

Les coupes sont nettes et régulières. 

L’état et le réglage des machines sont 
vérifiés. 

 

C3.6.2 Poser des éléments de 
couverture. 

La pose des éléments de couverture 
assure l’étanchéité en respectant les 
règles. 

Les alignements sont respectés. 

L’élément est posé sans 
« bâillement ». 

Les différentes phases de poses sont 
contrôlées en cours de chantier. 

C3.6.3 Fixer les éléments de 
couverture : 

- mécaniquement 

- par scellement 

Les fixations répondent aux 

exigences normatives. 

Le scellement assure la cohésion des 
différents matériaux. 

Les scellements sont réalisés sans 
traces sur la couverture. 

La finition est cohérente avec les 
exigences du bâti. 

C3.6.4 Raccorder des : 

- accessoires (chatière, châssis, 
panneaux solaires, …) 

- ouvrages (lucarnes, outeaux, 
souches, …) 

- rives (arêtiers, noues, égout, 
…) 

Les raccordements sont étanches et 
répondent aux exigences normatives 
(recouvrements, épaulements, 
écornements, fixations, …). 

 

Les alignements sont respectés. 

Les raccordements sont réalisés sans 
« bâillement ». 

 
 



 

C3.7 
Procéder au repliement du chantier. 

Organiser la dépose des installations de chantier en vue de sa réception. 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C.3.7.1 Désinstaller les zones 
d’interventions et les protections 
collectives. 

 

 

 

 

 

Consignes écrites et 
orales 

Les règlementations et 
recommandations en 
vigueur 

référentiel PRAP 

PPSPS 

Dispositifs de protection 
collective 

Équipements de 
protection individuelle 
(E.P.I.) 

outillage 

Notice de montage 

Moyens humains 

Document unique (DUER) 

Planning  

Moyen de manutention 
chantier 

TIC 

Les procédures de désinstallation 
des matériels sont respectées. 

Le mode opératoire garantit la 
sécurité des intervenants. 

C.3.7.2 Procéder au repliement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervention respecte l’ouvrage et 
son environnement. 

 

L’étanchéité du bâtiment  est 
restaurée après le repliement. 

 

La réception des travaux est 
possible. 

 

L’enlèvement des matériels est 
organisé. 

 

C.3.7.3 Contrôler les matériels. 

 

 

 

Les matériels et outillages sont 
contrôlés et rangés. 

Les éléments défectueux sont 
répertoriés et isolés. 

 

 

 



 

C4 - ENTRETENIR ET RÉPARER 

 

C4.1 

Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Contrôler la validité et la conformité des éléments de sécurité. 

Assurer une fonctionnalité optimum des matériels et la sécurité dans leur utilisation. 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C4.1.1 Vérifier les matériels soumis à 
Vérifications Générales 
Périodiques (V.G.P.). 

Carnets de maintenance 
des matériels 

Notices d’utilisation des 
matériels 

Périodicité des V.G.P. 

Formations :  

- Conduite en 
sécurité des 
engins de 
manutention 

- Montage, 
démontage, 
réception 
d’échafaudage 

- Installation des 
filets 

- Utilisation des 
E.P.I antichute 

Les durées de validité de V.G.P. selon 
le type de matériel sont connues et 
respectées. 

Le contrôle visuel de l’état des matériels 
est réalisé. 

Les matériels non conformes ou non 
vérifiés sont écartés et consignés. 

Le carnet de maintenance est 
correctement renseigné. 

Les anomalies sont signalées. 

C4.1.2 Maintenir en état l’outillage 
électroportatif. 

La maintenance de premier niveau est 
assurée. (remplacement des outils de 
coupe, graissage…). 

L’absence de dégradation de 
l’alimentation électrique est vérifiée. 

La présence et le fonctionnement des 
dispositifs de sécurité (Cape ou carter 
de protection, couteau diviseur…) sont 
contrôlés. 

Les matériels dégradés sont écartés et 
consignés. 

Les démarches de réparation ou 
remplacement sont effectuées. 

C4.1.3 Contrôler les équipements de 
protection collective. 

L’état de conservation des éléments 
d’échafaudage, passerelles ou consoles 
est contrôlé (soudures, corrosion, 
déformations…). 

L’absence de déchirures sur les filets de 
recueil est vérifiée. 

Les éléments dégradés sont écartés et 
consignés ou éliminés. 

Les démarches de réparation ou 
remplacement sont effectuées. 

C4.1.4 Vérifier les équipements de 
protection individuelle (E.P.I.). 

L’état des E.P.I est contrôlé. 

Les harnais antichute et les sous-
systèmes de liaison sont vérifiés (état, 
contrôle périodique et date de 
péremption). 

Les E.P.I. dégradés ou périmés sont 
éliminés. 

Les démarches de remplacement des 
E.P.I. sont réalisées. 

 

 



 

C4.2 
Diagnostiquer, réparer. 

Identifier la nature d’un désordre, apporter des actions correctives. 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C.4.2.1 Localiser et diagnostiquer un 
désordre. Consignes orales et écrites 

D.I.U.O. 

Mode opératoire 

Notice de montage 

Extraits des normes et 
règlements en vigueur 

Outillage  

Moyens d'accès et de 
protection (échafaudage, 
garde-corps, nacelle…) 

Equipement de protection 
collective et individuelle 
(E.P.I.)  

Consignes de sécurité 

Le désordre est localisé. 

Le diagnostic du désordre est établi. Le 

degré d’urgence est évalué. 

 

C.4.2.2 Proposer une mesure corrective 
adaptée au désordre tout en 
garantissant la sécurité.  

 

La proposition permet le traitement du 
désordre et tient compte du degré 
d’urgence. 

Le mode opératoire proposé garanti la 
sécurité des intervenants et des usagers. 

C.4.2.3 Réparer ou remplacer un élément 
défectueux. 

La réparation est effectuée. 

L’étanchéité est restaurée. 

Le mode opératoire est respecté. 

 



 

C5 – ANIMER, COMMUNIQUER 

C5.1 
Animer une petite équipe. 

Accompagner et favoriser la collaboration des membres d’une équipe. 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C5.1.1 Distribuer les tâches à chacun 
des membres de l’équipe. 

 

Consignes écrites et 
orales 

Documents graphiques et 
techniques :  

- plans  

- NF DTU 

- croquis  

- documentation 
technique  

Mode opératoire 

Planning  

Matériels de mesure ou 
de contrôle 

Moyens et supports 
numériques 

Équipements de 
protection individuelle 
(E.P.I.) 

 

Les tâches sont correctement réparties 
en fonction des compétences de 
chacun. 

C5.1.2 Exposer et argumenter des 
solutions techniques. 

 

La présentation des solutions 
proposées est claire et précise. 

 

C5.1.3 Montrer une technique de mise 
en œuvre. 

La gestuelle et les explications sont 
adaptées à l’équipe. 

C5.1.4 Participer à l’animation 
d’actions sécurité et qualité. 

La méthode est clairement exposée. 

La méthode est comprise et appliquée 
par l’équipe. 

C5.1.5 Participer au tutorat d’un nouvel 
arrivant dans l’entreprise 

L'arrivant est pris en charge et son 
accompagnement est conforme aux 
compétences du référentiel du diplôme. 

 



 

C5.2 
Communiquer avec les différents intervenants. 

Échanger, écouter et s’exprimer avec les différents interlocuteurs du chantier. 

 

Compétences intermédiaires Conditions Critères d'évaluation 

C5.2.1 Identifier les différents 
interlocuteurs de l'acte de 
construire. 

Consignes écrites et orales 

 

Documents graphiques, 
administratifs et  techniques :  

- CCTP 

- Plan général de 
coordination (PGC) 

- PPSPS 

- PIC 

- Plans  

- Croquis 

- NF DTU  

- Notice environnementale 

- Permis de feu 

- Quantitatif des ouvrages 
à réaliser 

- Réglementation en 
vigueur 

- Planning général tout 
corps d’état 

- Avis technique 

- Normes produits 

- Notices 

- Notice descriptive de 
sécurité (accessibilité, 
incendie ...) 

Relevé de cotes 

Internet 

TIC  

Les interlocuteurs sont listés. 

 

Le rôle et les attributions de chaque 
interlocuteur sont identifiés 
correctement. 

 

Les limites de compétence de chaque 
interlocuteur sont identifiées. 

C5.2.2 Utiliser les différents outils 
de communication 
rationnellement en fonction 
du besoin. 

L'outil utilisé pour communiquer est 
adapté au besoin et au contexte. 

 

La maîtrise de l'outil est suffisante 
pour effectuer une communication 
efficace. 

 

C5.2.3 Établir un document de 
communication adapté à 
l'interlocuteur. 

Le document produit est exploitable 
par l'interlocuteur concerné. 

Le document produit est en 
adéquation avec les besoins identifiés. 

Les besoins de la communication sont 
clairement identifiés en fonction de 
l'interlocuteur. 

 

C.5.2.4 Soutenir une conversation 
ou participer à une réunion. 

Les interlocuteurs du chantier sont 
identifiés. 

Les informations sont correctement 
transmises. 

Le vocabulaire et l’attitude sont 
adaptés à l’interlocuteur. 

La situation est clairement exposée. 

 

C.5.2.5 Rendre compte par écrit ou 
oralement : 

- de la réunion de chantier 

- des anomalies relevées 

- des refus de réceptions 
de support 

- de l’avancement du 
chantier 

- … 

Un compte rendu fidèle est établi et 
diffusé. 

Des réserves écrites sont formulées 
en cas de non conformités. 
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C1.1- Analyser une situation professionnelle 
en intégrant l’approche par les risques X X X X X X X X X 

C1.2 - Collecter des informations X X X X X X X X X 
C1.3 - Décoder et analyser des documents 

techniques X X X X X X X X X 
            

C2.1 - Établir un relevé d’informations sur site X  X X X X X X X 
C2.2 - Choisir et justifier des solutions 

techniques X X X X X X X X X 

C2.3 - Choisir une mesure de prévention 
adaptée aux risques identifiés X X X  X X X X X 

C2.4 - Établir les quantitatifs  X  X X X X X X  
C2.5 - Organiser une intervention X X X X X X X X X 
            

C3.1 - installer et sécuriser la zone 
d'intervention X X X    X X X 

C3 -    Déposer, trier et stocker des éléments 
de couverture X X   X X X X X 

C3.3 - Réaliser les tracés   X  X X  X  
C3.4 - Poser les éléments de support de 

couverture X   X  X X X X 

C3.5 - Réaliser et poser des façonnés X   X  X X X X 
C3.6 - Mettre en œuvre les matériaux de 

couverture et accessoires X   X  X X X X 

C3.7 - Procéder au repliement du chantier X X     X X X 
            

C4.1 - Maintenir en état les matériels, les 
équipements et les outillages  

          Contrôler la validité et la conformité des 
éléments de sécurité 

X X     X   

C4.2 – Diagnostiquer, réparer X  X X X X X X X 
            

C5.1 - Animer une petite équipe X X X X X X X X X 

C5.2 - Communiquer avec les différents 
intervenants X X X X X X X X X 



Domaine 1 : CONNAISSANCE DU MONDE PROFESSIONNEL 

 
 

S 0 ENJEUX ÉNERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 
Dans toutes les interventions, sur des constructions neuves ou existantes, l’ensemble des acteurs est impliqué 
dans l’obtention des performances attendues aux plans réglementaire et contractuel dans les domaines du 
respect de l’environnement, de la réduction des besoins en énergie et du développement durable. Le secteur 
du bâtiment doit apporter une contribution essentielle à l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du Plan 
Bâtiment issu du Grenelle de l’Environnement. 

 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 0.1 - Orientations internationales et nationales sur l’énergie et l’environnement 

Engagements internationaux :  

- Protocole de Kyoto – 1997 

- Sommet de Johannesburg - 2002 

Orientations européennes : 

- Livre blanc sur les énergies renouvelables – 
1997 

- Livre vert sur l’efficacité énergétique – 2006 

- Paquet Climat-énergie - 2009 

- Directives de l’Union européenne 

Orientations nationales : 

- Plan climat – 2004 

- Loi de programme fixant les orientations de 
la politique énergétique française - 2005 

- Plan climat – 2006 

- Plans d’action (Face sud, Soleil, Terre 
énergie, …) 

- Grenelle de l’environnement - 2007 

- Loi Grenelle 1 – 2009 

- Loi Grenelle 2 – 2010  

- Réglementation thermique RT 

- Démarche Haute Qualité Environnementale 
HQE 

 
INDIQUER les objectifs principaux des engagements et 
orientations relatifs à la lutte contre le réchauffement 
climatique, la diminution de la consommation d’énergie 
et la protection de l’environnement. 

 

S 0.2 - Domaines d’action dans le cadre du développement durable 

Efficacité énergétique 

Bâtiment et lutte contre le réchauffement climatique 

Urbanisme  

Transports 

Climat-énergie 

Risques, santé et environnement 

Réduction des déchets 

 

 
CITER les principaux domaines d’action des orientations 
européennes et nationales. 
 

 



 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 0.3 - Dimension économique 

S 0.3.1 - Postes de consommation d’énergie dans le 
bâtiment : 

- Production des matériaux 

- Transport des personnels 

- Transport des matériels 

- Transport des matériaux 

- Travaux de construction 

- Utilisation des locaux (chauffage, eau chaude 
sanitaire, rafraichissement, éclairage, …) 

- Travaux modificatifs 

- Déconstruction 

- Recyclage ou réemploi de matériaux et 
composants 

 

CITER les différents postes de consommation d’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 0.3.2 - Évolution du coût des énergies  

 

COMPARER l’évolution du coût de plusieurs 
combustibles sur une décennie. 

S 0.3.3 - Aides financières et incitations diverses CITER des mesures d’aide et d’incitation dans le 
domaine des économies d’énergie. 

S 0.4 - Énergies utilisées 

S 0.4.1- Énergies renouvelables 

- Solaire thermique 

- Solaire photovoltaïque 

- Biomasse – bois combustible 

- Vent 

- Géothermie… 

 

CARACTERISER le mode et le lieu de production des 
différentes énergies. 

 

 

S 0.4.2 - Énergies fossiles 

- Pétrole 

- Charbon 

- Gaz… 

S 0.4.3 - Production d’énergie électrique 

- d’origine hydraulique, 

- d’origine solaire, 

- d’origine éolienne, 

- d’origine thermique, 

- d’origine nucléaire… 

S 0.4.4 - Transferts d’énergie : 

- à partir de l’air ambiant, 

- à partir du sol, 

- à partir de l’air extrait, 

- à partir des effluents… 

 



 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 0.5 - Impact environnemental 

Émissions de CO2 

- Empreinte carbone 

- Bilan carbone 

Nuisances sonores 

Nuisances visuelles 

Qualité de l’air 

Qualité de l’eau 

Déchets et rejets 

 

 

IDENTIFIER le type d’impact environnemental lié à une 
activité ou un choix constructif. 

S 0.6 - Fonctionnement thermique du bâti 

Répartition des déperditions thermiques 

Inertie thermique  

Apports gratuits  

Renouvellement d’air 

Apports en chauffage 

Besoins de rafraichissement 

Bâtiment basse consommation (BBC) 

Bâtiment à haute performance énergétique (HPE) 

Bâtiment à très haute performance énergétique (THPE) 

Bâtiment passif 

Bâtiment à énergie positive (BEPOS) 

 

 

SCHEMATISER les échanges thermiques du système 
bâtiment. 

 

S 0.7 - Réglementation thermique 

Exigences de performance énergétique  

Apports liés à l’occupation 

Besoin bioclimatique conventionnel 

Exigence de confort d’été 

Perméabilité à l’air 

Isolation thermique  

Apports d’énergie renouvelables 

Éclairage naturel 

Mesure de la consommation d’énergie 

Contrôle des performances énergétiques du bâtiment 
en service 

 

 

INDIQUER les points principaux de la réglementation 
thermique en vigueur. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 0.8 - Implications sur la production du bâti neuf 

S 0.8.1 - En conception  

Objectif global en consommation d’énergie 

Conception globale optimisée 

Conception collaborative 

Conception bio-climatique 

Garantie de performances 

Définition de dispositions constructives particulières 

 

INDIQUER la contribution des intervenants de l’acte de 
construire dans la chaîne de responsabilités, notamment 
dans la phase de mise en œuvre.  

 

S 0.8.2 - En réalisation  

Interventions coordonnées  

Eco-construction 

Matériaux bio-sourcés 

Étanchéité à l’air 

Suivi de la mise en œuvre des dispositions 
constructives particulières 

Gestion du chantier 

S 0.8.3 - A la livraison: 

Présentation des modalités de fonctionnement et 
d’utilisation 

 

S 0.8.4 - A l’utilisation  

Mesure des consommations 

 

S 0.9 - Implications sur les bâtiments existants 

S 0.9.1 - Principaux concepts  

Diagnostic de performance énergétique 

Approche globale 

Solutions techniques d’amélioration de l’efficacité 
énergétique d’un bâtiment  

 

 

INDIQUER la contribution des intervenants de l’acte de 
construire dans la chaîne de responsabilités, notamment 
dans la phase de mise en œuvre.  

 

S 0.9.2 - Caractéristiques des ouvrages  

Éléments de remplacement 

Suivi de la mise en œuvre des dispositions 
constructives particulières 

Mesure des consommations 

 

 
 
 
 
 
 



 

S 1 CONTEXTE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE L'ACTE DE CONSTRUIRE 

 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 1.1 - Intervenants 

1.1.1 - Différents partenaires de l’acte de construire  

Maître d’ouvrage 

Géomètre expert 

Maître d’œuvre 

Coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé) 

Coordinateur de chantier 

Bureaux d’études techniques 

Économistes de la construction 

Organismes spécialisés : 

- CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) 

- Organismes de normalisation 

- Organismes de contrôle 

- Organismes de qualification 

- Organismes de prévention 

Concessionnaires de réseaux (eau, gaz, électricité) 

Services techniques municipaux, territoriaux, nationaux… 

Différents corps d’état 

 

IDENTIFIER les intervenants participant à 
l'acte de construire, pour une opération 
donnée. 

IDENTIFIER les relations fonctionnelles. 

DEFINIR leur rôle respectif et les limites 
d’intervention. 

1.1.2 - Entreprises  

Qualification, classification et certification des entreprises 

Structures des entreprises 

Personnel des entreprises  

Syndicats professionnels 

Syndicats salariés 

 

INDIQUER les principaux types 
d'entreprise. 

DIFFERENCIER les principaux statuts 
juridiques des entreprises (SARL, etc.). 

CITER les principaux services (direction, 
comptabilité, études, méthodes, etc.) et 
PRECISER leurs fonctions. 

CITER le nom, la fonction et IDENTIFIER 
les liens hiérarchiques de ses responsables 
directs. 

SE SITUER dans l'organigramme de 
l'entreprise. 

CITER le nom et la fonction d’organismes 
patronaux et salariés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S 1.3 - Procédures administratives  

1.3.1 - Déroulement d’une opération de construction  

Programmation d’un projet de construction 

Autorisation de construire 

Publicité des marchés : 

- adjudication 

- appel d’offres 

- marché négocié 

Dossier contractuel : 

- acte d’engagement 

- CCAG (cahier des clauses administratives générales) 

- PGC (plan général de coordination de sécurité) 

- CCAP (cahier des clauses administratives particulières) 

- CCTP (cahier des clauses techniques particulières) 

- notices thermiques, acoustiques… 

- documents graphiques 

- ordre de service 

 

ETABLIR l’ordre chronologique des étapes du 
projet. 

LISTER, à chaque étape, les intervenants 
concernés et les documents produits. 

CITER, pour une affaire donnée les documents 
techniques contractuels. 

1.3.2 - Systèmes économiques  

Notion de marchés, concurrence 

Notion de clients : 

- clients particuliers 

- collectivités publiques 

- sociétés… 

Notion de sous-traitance et co-traitance : 

- définition 

- obligations 

Notion de fournisseurs 

 

CITER, pour une affaire donnée : 

- le type de marché, 

- son mode de passation. 

 

 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 1.2 - Qualifications, garanties et responsabilités 

Qualifications des personnels (conventions collectives) 

Qualifications des entreprises 

Responsabilité de l’ouvrage jusqu’à la réception 

Garantie légale : 

- garantie de parfait achèvement de travaux 

- garantie biennale 

- garantie décennale 

Retenue de garantie 

Responsabilité en garantie civile 

Levée des réserves. 

Réception des travaux par le Maître d’Ouvrage 

Service-après-vente (SAV) 

 

INDIQUER les qualifications des personnels. 

PRECISER leurs fonctions. 

FOURNIR une description simple des 
responsabilités de l’entreprise et des pénalités 
encourues. 

CITER les intervenants participant à la réception 
des travaux. 

DEFINIR leur rôle respectif. 

  



 

S 2 CONSTRUCTION ET COMMUNICATION TECHNIQUE 

 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 2.1 - Outils, normes et représentation 

2.1.1 - Outils de représentation  

Outils informatisés : 

- logiciels d’applications professionnelles et de 
bureautique (tableur, traitement de texte, logiciel de 
planification, …). 

- logiciels professionnels de tracé, d’optimisation, de 
conception assistée par ordinateur maquette numérique 
BIM …  

- consultation de banques de données et de bibliothèques 
professionnelles. 

- moyens de communication et de transmission de 
données. 

Outils manuels : 

- tracé manuel de développements et mises au plan. 

- tracé à main levée, croquis. 

 

IDENTIFIER les commandes et fonctions 
nécessaires à l’utilisation des progiciels. 

IDENTIFIER les domaines d’application : 

- des logiciels utilisés, 

- des moyens de communication et de 
transmission des données. 

TRACER, MODIFIER, ADAPTER et 
COMPLETER des dessins d’exécution et 
de détail d’un ouvrage. 

 

2.1.2 - Outils de communication  

Représentation fonctionnelle d’un système 

Organigrammes 

Histogrammes, graphiques, abaques 

Graphes GANTT… 

 

IDENTIFIER les fonctions des différents 
outils de communication et leurs relations. 

2.1.3 - Types de représentation  

Croquis 

Esquisse 

Dossier d’architecte  

- plan de situation, 

- plan de masse, 

- plans de niveau, 

- coupes, 

- façades, 

- insertion dans le site… 

Dossier d’entreprise : 

- plan d’ensemble 

- plan d’exécution 

- plan d’implantation 

- perspective 

- perspective éclatée 

 

IDENTIFIER les fonctions des différents 
documents et leurs relations. 

DECODER les documents d’un dossier 
d’architecte. 

 

 

 

 

 



 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 2.2 - Dossiers techniques 

2.2.1 - Dossier d‘étude  

Documents de recherche : 

- croquis 

- schémas 

- Normes, NF DTU… 

- tracés d’atelier : épure, mise au plan 

Documents d’exploitation : 

- perspectives éclatées 

- devis descriptif 

- cahiers des charges  

- dessins d’ensemble 

- nomenclature  

- plan d’exécution 

- extrait de note de calcul 

 

IDENTIFIER les fonctions des différents 
documents et leurs relations. 

DECODER et EXPLOITER les documents 
d’un dossier d’étude. 

2.2.2 - Dossier des méthodes  

Étude de fabrication et de mise en œuvre : 

- dossier technique d’exécution 

- feuille de débit 

- feuille d’optimisation 

- feuille sortie matière 

- analyse de fabrication 

- analyse de phase 

- gammes  

* d’usinage 

* de montage 

- processus ou mode opératoire de fabrication et de mise 
en œuvre sur chantier 

- planning de phase 

- contrat de phase 

- dessins de définition de montages  

- dossier technique de mise en œuvre sur chantier 

 

IDENTIFIER les fonctions des différents 
documents et leurs relations. 

DECODER les documents d’un dossier de 
méthode. 

ELABORER et/ou COMPLETER les 
documents du dossier d’étude de 
fabrication et de mise en œuvre. 

2.2.3 - Documents normés  

NF DTU 

Normes 

Avis techniques 

Classification 

Labels  

 

EXPLOITER les documents normés et en 
EXTRAIRE l’information recherchée. 

 

 

 

 

 

 



 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 2.3 - Relevé d’ouvrage et croquis cotés 

Relevé d’un ouvrage 
- techniques de relevé 
- représentation à main levée d’un ouvrage ou d’une 

partie d’ouvrage existant 
 

Croquis cotés 

- choix d’un type de représentation en fonction de l’ouvrage 
à représenter. 

A partir d’un contexte professionnel  de  
préparation de chantier  
 
ETABLIR le relevé d’un ouvrage ou 
d’une partie d’ouvrage existant 

 

ETABLIR un document  graphique  
conforme aux règles et normes de 
représentation. 

S 2.4 - Documents descriptifs et quantitatifs 

Dossier de définition des ouvrages 

- plans 

- notice descriptive,  

- pièces administratives (CCTP, CCAP, PGC, …) 

- devis quantitatif 

 
Documents d’organisation et de planification 

- organigramme, histogrammes, 
- planning GANTT, (planning à barres) 
 

Documents de chantier 
- plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

(PPSPS) 

        - fiches du plan d’assurance qualité (PAQ) 

        - métré. 

CITER les fonctions des différents 
documents. 

IDENTIFIER des dispositions 
constructives à partir d’un extrait d’un de 
ces documents. 

 
EXTRAIRE les informations et les 
renseignements techniques nécessaires à 
la réalisation d’un ouvrage. 

 

IDENTIFIER et QUANTIFIER le nombre 
et/ou la quantité de matériaux, produits ou 
éléments.  

 

S 2.5 - Communication technique  

Messages, comptes rendus de chantier, 

signalements divers 

A partir d’un contexte professionnel de 
chantier : 

CHOISIR le moyen de communication 
adapté à l’interlocuteur et / ou à la 
situation 
COMMUNIQUER avec un interlocuteur 
(intervenant, client, ...) 

 



 
 

Domaine 2 : CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES  
ET RÉGLEMENTAIRES 

 

S 3 CONFORT DE L’HABITAT 
 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 3.1 - Accessibilité du cadre bâti 

Identification des locaux en fonction de leur usage 

Caractéristiques et dimensions des locaux et équipements fixes 

Accès en fonction des locaux : 

- pompiers 

- rampes d’accès 

- flux de personnes 

Réglementation en vigueur 

Accessibilité et adaptabilité des constructions aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) 

 
Accessibilité du cadre bâti pour les personnes en situation de 
handicap 

- différents types de handicaps 

- réalisation d’un bâtiment : 

* réglementation sur l’accessibilité du cadre 
bâti pour les personnes handicapées  

* caractéristiques des aménagements et 
équipements 

 

EXPLICITER les exigences 
réglementaires. 

IDENTIFIER les locaux soumis à la 
réglementation. 

REPERER les non-conformités d’un 
projet. 

ANALYSER les aires de manœuvre d’une 
personne à mobilité réduite. 

 
DISTINGUER les différents types de 
handicap. 

METTRE EN RELATION les dispositions 
prévues avec les différents types de 
handicap. 

JUSTIFIER le principe de 
dimensionnement et d’implantation des 
ouvrages et équipements permettant 
l’accessibilité. 

S 3.2 - Confort des personnes 

3.2.1 - Confort thermique  

Échanges thermiques IDENTIFIER les modes de propagation de 
la chaleur. 

Propriétés thermiques des matériaux  CLASSIFIER les matériaux au regard de 
leurs caractéristiques thermiques. 

Réglementation thermique  

 EXPLOITER des documents en vue de 
choisir les matériaux en fonction du cahier 
des charges. 
 

Hygrométrie ANALYSER le phénomène de 
condensation dans une paroi. 

Isolation intérieure, extérieure ou intégrée 

 
Transmission de l’énergie par conduction thermique à travers 

une paroi homogène isotope 

 

Coefficient de conductivité λ 

 

 Résistance thermique r 

 

 Résistance thermique composée 

JUSTIFIER les dispositions constructives. 

 
RECHERCHER le flux thermique à 
travers une paroi homogène et isotope 

 CALCULER la résistance thermique d’un 
matériau 

 UTILISER : 

- Un tableau de valeurs des 

coefficients de conductivité ; 
- Des abaques faisant intervenir le 

coefficient de conductivité, la 
résistance thermique et l’épaisseur de 

la paroi 

 CALCULER la résistance 

thermique d’une paroi composée 



Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 3.2 - Confort des personnes (suite) 

3.2.2 - Confort acoustique  

Notions élémentaires en acoustique :  
grandeurs caractéristiques d’une source sonore 

IDENTIFIER les sources sonores et 
EXPLIQUER leur mode de transmission. 

 
Modes de propagation d’une source sonore 

 

Réglementation acoustique 
CITER les objectifs de la réglementation 
acoustique. 

Isolation acoustique RECHERCHER sur les documentations 
l’indice d’affaiblissement acoustique d’une 
paroi. 

ANALYSER ou PROPOSER des 
dispositifs constructifs de protection 
contre le bruit. 

Correction acoustique 

Solutions constructives 
EXPLICITER le phénomène de 
réverbération d’un local. 

ANALYSER ou PROPOSER des 
dispositifs de correction acoustique. 

 

3.2.3 - Confort lié à l’étanchéité à l’eau et à l’air  

Remontées capillaires 

Infiltrations 

Étanchéité à l’air 

Phénomènes physiques 

Solutions techniques de remédiation 

Réglementation en vigueur 

 

IDENTIFIER les différents phénomènes 
physiques. 

 

ANALYSER ou PROPOSER des 
dispositifs constructifs de remédiation. 

3.2.4 - Confort lié à l’éclairage   

Règles d’éclairement naturel des locaux 

Réglementation  

 

ANALYSER ou PROPOSER des 
dispositions constructives permettant 
l’éclairage d’un local ou d’une zone de 
travail. 

3.2.5 - Confort lié au renouvellement d’air  

Aération et ventilation des combles 

Ventilation naturelle ou mécanique 

Réglementation 

ANALYSER les solutions de principe et les 
caractéristiques des équipements. 

 

S 3.3 - Protection incendie  

  

Classification des bâtiments  

 

CITER les objectifs de la réglementation. 

IDENTIFIER les familles de constructions. 

Classement et comportement des matériaux 

Comportement des éléments de construction 

CLASSIFIER les matériaux et les 
ouvrages. 

Systèmes de protection intégrés aux constructions CARACTERISER les systèmes  
(colonnes sèches, asperseurs, …). 

Évacuation des locaux 

 

CARACTERISER les équipements  
(anti-panique, blocs d’éclairage de 
sécurité, …). 

 
 
 
 
 



S 4 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES OUVRAGES 

 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 4.1 - Mécanique appliquée et résistance des matériaux 

- Les effets du vent 
 
Étanchéité des agrafures 

Étanchéité des jonctions longitudinales 

 

 
 - Les charges et les surcharges 
 
Entraxe 
 

 
Abaque 

Carte neige et vent 

 

 Charge liée à la pente  

 

Glissement de neige 

 

 
-Les systèmes statiques et dynamiques 
 
Force engendrée 

 

Écoulement gravitaire 

DETERMINER la nature des effets du 
vent (pression et dépression). 

DETERMINER les limites d’étanchéité des 
jonctions transversales et longitudinales 
sur des couvertures métalliques. 

 

CALCULER les entraxes maximum des 
appuis pour des supports en panneaux 
isolants. 

INTERPRETER un abaque 

DETERMINER les forces engendrées par 
les charges et surcharges 

APPLIQUER un coefficient de charge liée 

à la pente de la couverture (montagne). 

EFFECTUER des calculs simples de 
forces engendrées par le glissement de la 
neige. 

 

 
CALCULER des forces engendrées par la 
surcharge (neige et vent). 

 
 APPLIQUER les relations entre 
surface en plan et conduit 
d’évacuation (forme et dimension). 

EXPLOITER un abaque. 

DETERMINER les sections d’évacuation. 

 

S 4.2 - Ventilation 

 
Nombre de chatières 

 
Les sections de ventilation 

 
Sortie de ventilation 

 
EXPLIQUER le principe de 
fonctionnement d’une VMC. 

DETERMINER la section des 

ventilations et leurs emplacements 

 CALCULER le nombre d’éléments 
permettant la ventilation de la sous 

face de la couverture. 

CALCULER les sections des orifices 
d ‘entrée et de sortie de ventilation 

DETERMINER les diamètres 

nécessaires en vue de développer la 
surface 
DETERMINER un principe de ventilation 
par rapport à un type de comble 

 

 



 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 4.3 - Phénomènes physiques et chimiques  

4.3.1 - Phénomènes physiques  

 

Les effets de capillarité 

 
La capillarité 

Les remontées d’eau. 

 

Les recouvrements des éléments de couverture. 

 

 

 

 

Les effets de la dilatation 

 

Allongement et retrait des éléments métalliques 

 

 

 

La condensation 

 
Les changements d’état 

- Chaleur latente de fusion, solidification, 

- Chaleur latente de vaporisation, liquéfaction, 

 -     Chaleur latente de sublimation, condensation 

 RESOUDRE un problème de capillarité 
appliqué à la couverture. 

RECHERCHER sur abaque ou sur 
documents techniques la valeur de 
recouvrement. 
CALCULER une pente en pourcentage 
et/ou en degrés. 

DETERMINER la pente minimale 

en fonction du matériau utilisé. 

DETERMINER le recouvrement minimum 
à l’aide d’un abaque ou d’un document 
technique. 

 

ENONCER les caractéristiques physiques 
des matériaux. 

CALCULER la dilatation d’un solide et le 
retrait d’un élément de couverture 
métallique. 

 
RECHERCHER l’énergie mise en 
jeu lors de la vaporisation de 
température d’un corps 

RECHERCHER l’énergie échangée entre 
plusieurs corps. 

RECHERCHER l’énergie mise 

en jeu lors des changements 
d’état. 

DETERMINER les risques de 
condensation. 

4.3.2 - Phénomènes chimiques  

 

Notion sur les caractéristiques chimiques des principaux 
matériaux de couverture. 

Notion sur les réactions chimiques : 

- oxydation, 

- corrosion, 

- altération. 

 

EXPLOITER les documents techniques et 
normatifs. 

ENONCER les principales 
caractéristiques chimiques. 

DEFINIR la corrosion possible sur un 
matériau en fonction d’une situation. 

S’ASSURER de la compatibilité du 
matériau avec son environnement (fumées 
corrosives, ciments, …). 

Compatibilité des produits employés. 

Traitements de surface : 

- décapage des métaux, 

- protection métallique, 

- protection non métallique. 

 

EXPLOITER les documents techniques et 
normatifs. 

ENONCER les principaux procédés et 
CITER leur domaine d’application. 
DETERMINER les acides ou 
décapants capables d’éliminer le 
revêtement. 

S’ASSURER de la compatibilité entre les 

revêtements et le climat. 

JUSTIFIER une méthode de protection. 

 



 

S 5 TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION 

 

 Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 5.1 - Ouvrages du bâtiment  

Connaissances générales du bâtiment   

Facteurs influant sur l’architecture (région, histoire, climat) 

Systèmes de construction (bois, acier, béton, …) 

Typologie des bâtiments :  

- types de bâtiment  

* habitat individuel, collectif 

* lieux de travail et loisirs 

* établissements et centres culturels, sociaux, 
scolaires, sportifs, commerciaux, … 

- fonctions d’usage 

- fonctions technologiques 

- terminologie - description : 

* structure 

* enveloppe (remplissage des structures, …) 

* équipements techniques 

* différents corps d’état 

 

 
INDIQUER et LOCALISER les principaux 
ouvrages. 

DÉFINIR la ou les fonctions principales de 
chacun de ces ouvrages. 

DIFFERENCIER les types d’ouvrages par 
leurs fonctions et les techniques 
employées. 

INDIQUER la terminologie courante 
spécifique à ces ouvrages. 

S 5.2 - Matériaux du bâtiment 

Minéraux 

Matériaux d'isolation et d'étanchéité 

Métaux 

Matériaux de synthèse 

Produits verriers 

Bois et ses dérivés 

Matériaux de revêtement 

Matériaux divers 

Produits de protection 

Désignation normalisée 

Domaine d’utilisation 

Performances écologiques 

Réglementation en vigueur 

 

CLASSER les produits d’usage courant 
par famille ou variétés. 

INDIQUER les processus et les procédés 
d'obtention des produits. 

IDENTIFIER les caractéristiques 
commerciales et/ou normalisées. 

EXPLOITER des fiches techniques et 
d’abaques liés aux caractéristiques 
physiques et mécaniques des produits. 

IDENTIFIER sur plans ou sur site les 
matériaux. 

CITER leurs domaines d’application. 

 



 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 5.3 - Ouvrages du secteur professionnel 

Ouvrages :  

Versants droits, plans, courbes,… 

Flèche à pans 

Dôme 

Tourelle 

Abside 

Comble à l’impériale 

Recueil et évacuation des eaux pluviales 

Lucarnes (à chevalet, capucine, rampante,…) 

Outeaux (plat, triangulaire, chapeau de gendarme) 

Bardages 

Recouvrement sur maçonnerie (entablement, acrotère,…) 

Abergements (souche, châssis, costière,…) 

Autres pénétrations continues et discontinues (noues, 
arêtiers, rives,…) 

 

IDENTIFIER Les caractéristiques  

 

DEFINIR le mode de mise en œuvre 

 

EXPLOITER les documentations 
techniques associées à la mise en œuvre 
des ouvrages (normes, NF DTU). 

Éléments accessoires: 

Fenêtre ou châssis de toit 

Ornements 

Gouttières,  tuyaux et leurs accessoires 

Conduits de fumée 

Éléments de ventilation et d’aération 

Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques 

Éléments de sécurité (ligne de vie, crochets de service,…) 

Autres accessoires,… 

IDENTIFIER Les caractéristiques.  

 

DEFINIR le mode de mise en œuvre. 

 

EXPLOITER les documentations 
techniques associées à la mise en œuvre 
des ouvrages (normes, NF DTU). 

S 5.4 - Matériaux du secteur professionnel 

Ardoise naturelle et synthétique  

Métaux (zinc, cuivre, acier inoxydable, acier galvanisé, acier 
laqué, aluminium, plomb) 

Bois (volige, liteau, essente, bardeau,…) 

Tuile terre cuite (tuile à emboitement, tuile plate, canal,…) 

Tuile béton 

Chaume 

Bardeau de bitume 

Membrane 

Matériaux composites 

Lauze 

Mortiers 

Matériaux régionaux… 

CLASSER les matériaux du secteur 
professionnel par famille. 

ENONCER les caractéristiques 
commerciales et/ou normalisées de divers 
produits. 

INDIQUER les procédés de fabrication 
des matériaux. 

CITER leur domaine d’application. 

EXPLOITER des fiches techniques et 
d’abaques liés aux caractéristiques 
physiques et mécaniques des produits 

IDENTIFIER sur site les matériaux. 

S 5.5 - Histoire des techniques 

Évolution des techniques et des matériaux. 

Ouvrages anciens (composition, technique de réalisation, 
fonctionnement, style, contraintes d’intervention, …). 

 

 

CARACTERISER les évolutions 
(architecture, matériaux, techniques de 
mise en œuvre). 

SITUER l’ouvrage dans un contexte 
historique, régional avec ses 
particularités. 

IDENTIFIER les matériaux et la 
constitution d’un ouvrage ancien de la 
profession. 

DECRIRE les principales techniques 
d’intervention sur cet ouvrage. 

 

 



 

Domaine 3 : RÉALISATION DES OUVRAGES 
 

S 6 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 6.1 - Principes généraux, prévention, connaissances des principaux risques 

6.1.1 - Les principes généraux   

Missions générales des acteurs de la prévention : 

- acteurs externes institutionnels : CARSAT, INRS, 
OPPBTP, Inspection et médecine du travail  

- acteurs internes (dans l’entreprise) : chef d’entreprise, ses 
représentants (référent sécurité), CHSCT,  

Coordination Sécurité et Protection de la Santé 

- rôle du Coordonnateur SPS (CSPS) 

- Plan Général de Coordination (PGC) 

- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé  
(PPSPS)  

Principes normatifs et réglementaires : 

       - Processus d’apparition du dommage (ISO NF EN 12100-1) 

       - Obligation de résultat et notion de responsabilité. 

- Principes généraux de prévention (L4121-2 du Code du 
travail) 

 

ÉNONCER les missions générales de ces 
acteurs. CITER leurs moyens d’action. 
 
IDENTIFIER l’interlocuteur adapté à un 
problème de sécurité. 

DÉCODER les réglementations. 

 

 

 

DÉCODER le schéma d’apparition d’un 
dommage. 

IDENTIFIER les responsabilités civiles et 
pénales. 

6.1.2 – La prévention et la connaissance des risques 

 

Identification des principaux risques liés à son poste de travail et 
aux activités, co-activités du chantier : 

- risques d’accident 

- risques d’atteinte à la santé : les principales maladies 
professionnelles reconnues dans le BTP (surdité, troubles 
musculo-squelettiques [TMS], allergies, lombalgies, cancers 
professionnels liés à l’amiante, intoxication liée aux fumées 

Pour chaque nuisance : 

- repérage des mesures de suppression ou de réduction du 
risque 

- repérage des équipements de protection collective et 
individuelle adaptés 

- Prise en compte des consignes et autorisations en vigueur. 

Réglementation hygiène et installations mises à disposition à 
l’atelier ou sur le chantier (vestiaires, sanitaires, réfectoire, 
douches…) 

Travail en hauteur : 

- identification des équipements de protection adaptés aux 
tâches réalisées en hauteur (échafaudage, plateforme, 
consoles, garde-corps, nacelles…) voisinage avec la tension. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
REPÉRER le plan organisant la sécurité 
d’un chantier et les dispositions liées à 
son poste de travail. 
ASSOCIER à chaque risque : 

- les mesures organisationnelles 
permettant de supprimer ou réduire les 
risques, 

- les équipements de protection 
collective et individuelle adaptés,  

- les consignes et autorisations en 
vigueur. 

IDENTIFIER les principales nuisances de 
son poste de travail responsables 
d’atteintes à la santé. 
ASSOCIER à chaque nuisance : 

- les mesures organisationnelles 
permettant de supprimer ou réduire les 
nuisances, 
- les équipements de protection 

collective et individuelle adaptés, 
- les consignes et autorisations en vigueur. 
 

REPÉRER les installations mises à 
disposition sur le chantier (vestiaires, 
sanitaires, réfectoire, douches…). 
 
IDENTIFIER les équipements pour les 
travaux réalisés en hauteur. 
 
 

 



Connaissances 
(Notions, concepts) 

 
Limites de connaissances 

 

S 6.1 - Principes généraux, prévention, connaissances des principaux risques (suite) 

6.1. 2 - La prévention et la connaissance des risques (suite)  

 

Risques électriques : 

- repérage des pièces nues sous tension. 

- dangers de l’électricité 
- contact direct, contact indirect 

- règles générales de sécurité 

- régime cde neutre TT 

- protection des personnes 

- protection des installations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monte matériaux, élingues et levage : 

- Vérification des équipements de levage et adéquation aux 
charges levées 

- Stabilité de la charge 

- choix des élingues et appareils adaptés au levage 

- identification des ancrages pour l’équilibre de la charge 

Risques : Agents Chimiques Dangereux (ACD) :  

- identification des produits toxiques ou dangereux 
(décodage des étiquettes) 

- fiches de Données de Sécurité (FDS) 

- équipements de protection adaptés 

- consignes d'utilisation  

Machines portatives électriques et pneumatiques, appareils sous 
pression : 

- vérification générale périodique obligatoire  

- choix de la machine adaptée aux tâches 

- maintenance de premier niveau (nettoyage et 
changement de consommables) 

Risques : Agents Chimiques Dangereux (ACD) :  

- identification des produits toxiques ou dangereux 
(décodage des étiquettes) 

- fiches de données de Sécurité (FDS) 

- consignes d'utilisation  

- équipements de protection adaptés 

- vérifications périodiques obligatoires 

 
REPÈRER les risques de contact avec un 
élément sous tension (lignes aériennes 
ou  encastrées, coffrets ouverts, isolants 
défectueux) 
CITER les niveaux d’habilitation 
nécessaires en fonction de l’intervention 
envisagée. 
IDENTIFIER la tension d’un réseau 
monophasé et triphasé 
d’alimentation. 

UTILISER un appareil de mesure 
(voltmètre, ohmmètre) 

EXPLOITER une plaque signalétique 
d’appareil. 

DETECTER les risques d’électrocution 
dans un circuit 

JUSTIFIER le rôle d’un disjoncteur 

différentiel dans une distribution en TT 

JUSTIFIER la protection d’un circuit 

monophasé et triphasé 

DECODER les sections, les couleurs et 
l’isolement des conducteurs 
RACCORDER les appareils au réseau de 
basse tension en utilisant les prises de 
courant normalisées et les câbles en 
conformité avec les normes en vigueurs 
 
 

IDENTIFIER les principaux risques liés à 
son poste de travail et aux activités du 
chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 6.1 - Principes généraux, prévention, connaissances des principaux risques (suite) 

6.1.2 – la prévention et la connaissance des risques (suite)  

Élingues et levage : 

- choix des élingues et appareils adaptés au levage 

- identification des ancrages pour l’équilibre de la charge 

- gestes de guidage conventionnels 

Machines portatives électriques et pneumatiques, appareils sous 
pression : 

- choix de la machine adaptée aux tâches 

- maintenance de premier niveau (nettoyage et 
changement de consommables) 

- vérification périodique obligatoire 

 

IDENTIFIER les principaux risques liés à 
son poste de travail et aux activités du 
chantier. 

 

S 6.2 - Conduite à tenir en cas d’accident 

Programme de formation Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST) 

PROTEGER, ALERTER EXAMINER et 
SECOURIR 

 

 

S 6.3 - Manutentions manuelles et mécaniques, l’organisation du poste de travail 

Programme de formation Prévention des Risques liés à 
l'Activité Physique (PRAP)  

Organisation et optimisation du poste de travail - Ergonomie 

ÉVALUER les manipulations et 
manutentions. 

CHOISIR les équipements de 
manutentions mécaniques. 

ORGANISER et OPTIMISER les postes 
de travail. 

 

S 6.4 - Protection du poste de travail et de l’environnement 

6.4.1 - Protection et la signalisation.  

 

Éléments de protection de son poste de travail 

Signalisation de sécurité du chantier (port du casque, circulation, 
extincteurs…), signalisation routière temporaire. 

 

 

 

VERIFIER les éléments de protection de 
son poste de travail. 

REPERER la signalisation de sécurité du 
chantier (port du casque, circulation …). 

6.4.2 - Évacuation des déchets.  

 

Classification des déchets à détruire, à revaloriser… 

Circuits d'élimination des déchets sur le chantier 

Élimination des fluides 

 

 

 

REPERER les circuits d’élimination des 
déchets sur le chantier. 

 

6.4.3 - Nuisances sonores et fumées.  

 

Horaires de tolérance en fonction du voisinage 

 

 

 

IDENTIFIER les horaires de tolérance en 
fonction du voisinage. 

 

 

 

 



Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 6.5 - Risques spécifiques 

6.5.1 - Le risque lié aux travaux en hauteur  
 

– Sécuriser un poste de travail en bas de pente de toit 
à l’aide d’un échafaudage de pied 

– Sécuriser un poste de travail en bas de pente à 
l’aide de consoles de couvreur 

– Sécuriser une surface de travail sur toiture à l’aide 
de filets de recueil 

– Sécuriser une intervention de courte durée (prise de 
côtes, dépannage urgent…) 

– Les dispositifs de protection individuelle contre les 
chutes de hauteur : Harnais, Sous-systèmes de 
liaison, ancrages définitifs, ancrages provisoires. 
 

ENUMERER les critères de sélection des différents 
types de protections collectives. 

 

ENUMERER les conditions d’utilisation des protections 
collectives. 

 

CITER la résistance minimale des ancrages. 

ENUMERER les conditions d’utilisation des EPI 
antichute. 

6.5.2 Montage, démontage, réception et utilisation 
d’échafaudage 
 
Référentiel de compétences des annexes 3, 4 et 5 de la 
recommandation CNAM-TS R408 Échafaudage de pied 
 

 

 

ENUMERER les critères de sélection des différents 
types d’échafaudage. 

IDENTIFIER les conditions d’utilisation des 
échafaudages. 

 

6.5.3 Le risque lié aux surfaces en matériaux fragiles 
 

- Circulation sur les toitures fragiles 
- Identification des risques de chute dans les 

chevêtres et fragilité des châssis 

- Rénovation des toitures en matériaux fibre-
ciment 

 
Mesures de protection contre les fibres d’amiantes : 

- Intervention sur matériaux amiantés (Sous-
Section 4) 

- Opérations de retrait de matériaux amiantés 
(Sous-Section 3) 

 

 

 

DÉCODER les documents spécifiques d’utilisation des 
matériels et des produits. 

CITER les dispositifs de protection des circulations 
(Passerelles…). 

IDENTIFER les équipements de protection collective et 
individuelle. 

CITER les dispositifs de formation obligatoire pour les 
interventions sur matériaux amiantés. 

6.5.4 - Le risque lié au matériau Plomb 
 

Émission de poussières :  

- Intoxication 
- Maladie professionnelle et risques de 

transmission aux proches (saturnisme) 
Prévention des risques liés aux modes opératoires de 
mise en œuvre du matériau (bruit, gestes répétés…). 

 

 

CITER les risques principaux liés au matériau plomb et 
à sa mise en œuvre 

6.5.5 - Le risque lié à l'utilisation de produits.  
 
Étiquettes et fiches de données de sécurité des produits 
(FDS) 
Application des modes opératoires préconisés 

 Équipements de protection individuelle (EPI) 

 

CITER la signification des pictogrammes CLP-SGH 
(Classification Labelling and Packaging – Système 
Global Harmonisé). 

IDENTIFIER les substances dangereuses et les 
moyens de s’en protéger. 

 

6.5.6 - Incendie. 
 
Classement et réaction au feu des matériaux. 
Classement des bâtiments (habitations, ERP, IGH, …). 

Autorisation d’utilisation d’équipements (permis feu…). 
 

 
ASSOCIER les caractéristiques des matériaux au 
classement des bâtiments : 
- réaction au feu, 

- résistance au feu. 

6.5.7 - Manutention, stockage et transport des 
produits dangereux, fragiles, verriers... 
 

Dispositions réglementaires 
Procédures et consignes de travail 

 

 

IDENTIFIER les moyens de manutention et de 
stockage. 



 

S 7 TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE 

 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 7.1 – Tracés professionnels 

Surface courante plane 
 

 
Surface courante circulaire (en plan et/ou en élévation)  

 

 

Points particuliers 

DEFINIR le mode de réalisation d’un 
tracé : 

- sur comble 

- sur épure 

- sur matériau 

DETERMINER la ligne de plus grande 
pente sur un comble. 

INVENTORIER les éléments non 
représentés en vraie grandeur. 

DEFINIR la vraie grandeur d’un angle, 
d’une ligne de raccord, d’une surface,… 

S 7.2 - Moyens et techniques de débit et de façonnage 

– débit et façonnage mécanique  

- conventionnel 

- à pilotage numérique 

– débit et façonnage manuel 

- à coups portant, en porte à faux, 

- par pliage, roulage, cintrage,  

- par dressage, emboutissage,  

 

IDENTIFIER les caractéristiques de la 
machine et ses capacités. 

DEFINIR l’ordre de pliage approprié au 
travail à réaliser. 

ENONCER le principe des procédés. 

S 7.3 - Moyens et techniques d’assemblage  

7.4.1 - Moyens et techniques d’assemblage  

Assemblages par : 

- soudage  

- rivetage 

- collage 

- agrafage 

- vissage 

- … 

 

EXPLICITER le principe de 
fonctionnement et les conditions de mise 
en œuvre du procédé.  

IDENTIFIER les différents éléments de 
l’assemblage. 

ENUMERER les caractéristiques d’un 
assemblage. 

JUSTIFIER le choix d’un assemblage. 

ENONCER l’influence des paramètres de 
réglage du poste sur la soudure. 

CITER les différentes déformations dues 
au soudage. 

ENUMERER les différentes mesures et 
précautions pour atténuer ou corriger les 
déformations : 
- avant, pendant et après soudage. 

DETERMINER le processus de réalisation 

DETERMINER les conditions de mise en 
œuvre pour un assemblage donné. 

 



 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 7.4 - Moyens et techniques de fixations 

Fixations par : 

- clouage 

- vissage 

- collage 

- … 

DETERMINER les éléments à 
prendre en compte pour réaliser une 
fixation. 
 

 DEFINIR les points de fixation. 

 

CHOISIR  une fixation adaptée. 

 

QUANTIFIER les fixations. 

  

S 7.5 - Moyens et techniques de manutention, de stockage et de transport. 

Moyens de stockage et de manutention (moyens manuels 
et mécaniques) : 

 - lieux de stockage en fonction des ouvrages et produits… 
 

 - moyens de manutention et de levage adaptés à l’ouvrage et au     
   site (atelier, chantier)  

 
 

Moyens de transport: conditionnement, arrimage et maintien en 
fonction du véhicule. 
 
 
Documents de suivi  

 

DETERMINER les caractéristiques 
des produits et ouvrages à déplacer 
(masse, volume, conditions 
d’équilibre). 
 
DETERMINER les accès, les lieux et les 
aires de stockage. 
 
DETERMINER et CHOISIR les principaux 
moyens de manutention, de transport et 
de levage adaptés. 
 
DETERMINER les points d’arrimage. 
 
EXPLOITER et RENSEIGNER les 
documents de livraison. 
 

S 7.6 - Techniques de mise en œuvre sur chantier 

Techniques de mise en œuvre des matériaux : 

  

Règles de mise en œuvre (DTU, avis techniques,…) du domaine 
professionnel 

 

EXTRAIRE les dispositions de mise en 
œuvre à respecter.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S 8 GESTION DES TRAVAUX 

 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 8.1 - Organisation du processus de fabrication et de mise en œuvre sur chantier 

8.1.1 - Organisation du processus  

Tâches associées aux phases : 

- nature de la tâche 

- choix des procédés 

Moyens associés 

 

 

IDENTIFIER et DEFINIR les différentes 
tâches associées aux phases. 

CHOISIR et JUSTIFIER les procédés et 
les moyens. 

8.1.2 - Chronologie des phases  

Notions de contraintes d’antériorités 

- techniques 

- organisationnelles  

 

ETABLIR la chronologie des phases de 
fabrication et de mise en œuvre sur 
chantier.  

8.1.3 - Description des processus  

Présentation des processus 

Modes opératoires : 

- fabrication 

- mise en œuvre sur chantier 

 

IDENTIFIER les méthodes et démarches 
de gestion de fabrication et de mise en 
œuvre sur chantier. 

DEFINIR les différents processus. 

S 8.2 - Gestion des temps et des délais  

8.2.1 - Exploitation des temps de fabrication et de chantier  

Moyens associés aux étapes : 

- humains 

- matériels 

DEFINIR les moyens liés aux différentes 
phases. 

8.2.2 - Planning général de chantier  

Planning général de chantier : 

- structure 

- présentation 

Jalonnements et délais 

Plages d’intervention 

 

Principes d’élaboration d’un planning (général ou particulier) 

REPERER les plages d’intervention dans 
le planning. 

ANALYSER l'incidence de 
l'ordonnancement des tâches. 

ENONCER les paramètres et les 
contraintes devant être pris en compte 
dans un planning 

DECODER et INTERPRETER un 
planning (chemin critique, durée 
d’intervention, pointage d’avancement…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 8.3 – Installation de chantier 

Dossier d’installation de chantier : 

- pièces administratives 

- plan d’installation 

ENONCER les pièces et les informations 
courantes figurant dans le dossier. 

IDENTIFIER les zones caractéristiques et 
les équipements d’un PIC. 

JUSTIFIER les éléments composant un PIC 
simple. 

VERIFIER la compatibilité du poste de 
levage avec les besoins du chantier et les 
contraintes du site (distances de sécurité, 
charges à lever, …) 

 

S 8.4 - Gestion de la qualité 

Concept de qualité : 

- définition 

Causes de la non-qualité : 

- relation de cause à effet 

- coûts de non-conformité 

Interprétation des causes de la non-qualité et consignation 

Remédiation des dysfonctionnements  

EXPLICITER le concept de la qualité et ses 
composantes principales. 

IDENTIFIER les causes de la non-qualité et 
leur incidence sur les coûts. 

SITUER ses propres activités et 
responsabilités dans l’organisation de la 
qualité. 

PROPOSER des solutions pouvant 
contribuer à la qualité. 

 

S 8.5 – Maintenance des ouvrages 

Maintenance périodique des ouvrages : 

- critères de définition d’une intervention périodique 

- documents, les contrats de suivi et d’entretien 

Maintenance corrective des ouvrages : 

- diagnostic des désordres 

- remédiation 

ENONCER et EXPLICITER les types de 
maintenance. 

 IDENTIFIER et ANALYSER les causes de 
dysfonctionnement. 

CHOISIR des procédures d’intervention. 

UTILISER un D.I.U.O. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S 9 ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI 

 
 
(Annexe 2 de l’arrêté du 30 juin 2008 : éléments complémentaires aux référentiels de certification pour les 
diplômes professionnels concernés par l’obligation de formation à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées). 
 
Le titulaire du diplôme est amené, à partir de documents tels que des plans de réalisation et d’instructions 
précises sur l’intervention qui lui est demandée, à préparer la réalisation de l’ouvrage décrit par les documents 
fournis en lui donnant les caractéristiques prescrites (emplacement, forme, dimensions, matériaux, aspect,…), 
à faire réaliser l’ouvrage, à contrôler sa réalisation, à préparer sa réception par le représentant du maître 
d’ouvrage. 
 
Il peut être amené à signaler une non-conformité ou une difficulté de réalisation du projet initial au regard de la 
réglementation. 
 
Il a connaissance de la réglementation et des solutions techniques courantes de sa spécialité. 
 
 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment, il s’agit d’expliciter la prise en compte des dispositions 
permettant aux personnes en situation de handicap, d’accéder au cadre bâti et d’utiliser ses équipements. 

Les différents types de handicaps Réalisation d’un 
bâtiment : 

Distinguer les différents types de handicaps Mettre en 
relation les dispositions prévues avec les différents 
types de handicaps 

. réglementation sur l’accessibilité du cadre bâti pour 
les personnes handicapées 

Justifier le principe de dimensionnement et 
d’implantation des ouvrages et équipements permettant 
l’accessibilité 

. caractéristiques des aménagements et 
équipements 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=31&tx_pitsearch_pi3%5Bmots%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Brubrique%5D=TOUTES&tx_pitsearch_pi3%5Bcondition%5D=AND&tx_pitsearch_pi3%5Bfiltre%5D=TOUT&tx_pitsearch_pi3%5Bdocuments%5D%5B%5D=4&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bdu%5D=30%2F06%2F2008&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_publication%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bdu%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_texte%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_nor%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Bemetteur%5D=&submit-recherche-lancer=Lancer+la+recherche&no=PCLI-3-3-7&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-077.xml&tx_pitsearch_pi3[type]=article


UNITÉS CONSTITUTIVES DU DIPLÔME 
 
 

UNITÉS PROFESSIONNELLES 

(U.11, U.12, U.20, U.30) 

 
La définition du contenu des unités professionnelles du diplôme a pour but de préciser, pour chacune d'elles, 
quelles tâches et compétences professionnelles sont concernées et dans quel contexte. Il s'agit à la fois de : 

 permettre la mise en correspondance des activités professionnelles et des unités dans le cadre du 
dispositif de "validation des acquis de l’expérience" (VAE) ; 

 établir la liaison entre les unités, correspondant aux épreuves, et le référentiel d’activités 
professionnelles afin de préciser le cadre de l’évaluation. 
 

 

 COMPETENCES U11 U12 U20 U30 
      

C1 

1 - Analyser une situation professionnelle en intégrant l’approche par les risques X    

2 - Collecter des informations X    

3 - Décoder et analyser des documents techniques X    

      

C2 

1 - Établir un relevé d’informations sur site    X 

2 - Choisir et justifier des solutions techniques X    

3 - Choisir une mesure de prévention adaptée aux risques identifiés  X   

4 - Établir les quantitatifs X    

5 - Organiser une intervention X    
      

C3 

1 - Installer et sécuriser la zone d'intervention   X   

2 - Déposer, trier et stocker des éléments de couverture   X  

3 - Réaliser des tracés   X  

4 - Poser les éléments supports de couverture   X  

5 - Réaliser et poser des façonnés   X  

6 - Mettre en œuvre les matériaux de couverture et accessoires   X  

7 - Procéder au repliement du chantier  X   
      

C4 

1 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages  

    Contrôler la validité et la conformité des éléments de sécurité 

   
X 

2 - Diagnostiquer, réparer    X 
      

C5 
1 - Animer une petite équipe  X   

2 - Communiquer avec les différents intervenants  X   

 

 
 
 
 
 



 

 
 
Cette unité recouvre tout ou partie des compétences exigées du titulaire du brevet professionnel « couvreur » 
pour analyser des dispositions de mise en œuvre, déterminer les besoins prévisionnels pour la réalisation 
d’ouvrages de couverture et préparer l’intervention de son équipe en prenant en compte l'approche par les 
risques. 
 

Contexte professionnel 

Au sein de l'entreprise, bureau ou zone réservée à l'étude des dossiers d’exécution des ouvrages. 
 

Nature de l’activité 

Elle correspond en tout ou partie aux tâches des activités «préparer» et permettent d'évaluer les compétences 
suivantes :  

C1.1 - Analyser une situation professionnelle en intégrant l’approche par les risques 

C1.2 - Collecter des informations 

C1.3 - Décoder et analyser des documents techniques 

C2.2 - Choisir et justifier des solutions techniques 

C2.4 - Établir les quantitatifs 

 

 

C2.5 - Organiser une intervention 

 

Cette unité recouvre tout ou partie des compétences exigées du titulaire du brevet  professionnel « couvreur » 
pour choisir  les moyens de prévention adaptés à la ou aux situations rencontrées tout en sécurisant les zones 
d'activité.  

 
Animer une équipe de travail dans le cadre de ses activités. Communiquer avec les différents intervenants de  
l'acte de construire et rendre compte du déroulement des activités de couverture. Utiliser les techniques 
d'informations de communication habituelles des entreprises de couverture. 
 

Contexte professionnel 

Au sein de l'entreprise, sur chantier. 
 

Nature de l’activité 

Elle correspond en tout ou partie aux tâches des activités « préparer », « mettre en œuvre » et « 
communiquer » et permettent d'évaluer les compétences suivantes :  

C2.3 - Choisir une mesure de prévention adaptée aux risques identifiés 

C3.1 - Installer et sécuriser la zone d'intervention 

C3.7 - Procéder au repliement du chantier 

C5.1 - Animer une petite équipe 

C5.2 - Communiquer avec les différents intervenants 

 

 

 

 

Unité U12 / Épreuve E1 sous épreuve E12 

RÉDACTION ET PRÉSENTATION D'UN RAPPORT D'ACTIVITÉ 

Unité U11/ Épreuve E1 sous épreuve E11 

ÉTUDE TECHNOLOGIQUE ET SUIVI D'UNE RÉALISATION 

 



 
 
 
 
 
Cette unité recouvre tout ou partie des compétences exigées du titulaire du brevet professionnel « Couvreur » 
pour déposer/découvrir des ouvrages existants, pour réaliser l’exécution d’un ouvrage de couverture. 
 

Contexte professionnel 

Au sein de l'entreprise, sur chantier. 
 
 

Nature de l’activité 

Elle correspond en tout ou partie aux tâches des activités «mettre en œuvre» et permettent d'évaluer les 
compétences suivantes :  

C3.2 - Déposer, trier et stocker des éléments de couverture 

C3.3 - Réaliser des tracés 

C3.4 - Poser les éléments supports de couverture 

C3.5 - Réaliser et poser des façonnés 

C3.6 - Mettre en œuvre les matériaux de couverture et accessoires 

 

 

 
 
 
 
Cette unité recouvre tout ou partie des compétences exigées du titulaire du brevet professionnel « Couvreur » 
pour établir un relevé d'informations sur chantier, assurer la maintenance du matériel et contrôler les 
dispositifs de sécurité, diagnostiquer des dysfonctionnements, des désordres, puis de rendre l'ouvrage exempt 
de toutes fuites. 
 

Contexte professionnel 

Au sein de l'entreprise, sur chantier. 
 

Nature de l’activité 

Elle correspond en tout ou partie aux tâches des activités «traiter, décider, préparer» «entretenir et réparer» et 
permettent d'évaluer les compétences suivantes :  
 

C2.1 - Établir un relevé d’informations sur site 

C4.1 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages  
                     Contrôler la validité et la conformité des éléments de sécurité 

C4.2 - Diagnostiquer, réparer   
 

 
 
 
 
 
 
L’unité « études mathématiques et scientifiques » englobe l’ensemble des objectifs, capacités, compétences 
et savoir-faire mentionnés dans les modules 4.332 du référentiel de mathématiques et niveau 3 du référentiel 
de sciences physiques annexés à l’arrêté du 3 avril 1981 fixant les domaines généraux communs à l’ensemble 
des brevets professionnels. 
 
 

Unité U20 / Épreuve E2  

RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE  

Unité U30 / Épreuve E3  

DIAGNOSTIC ET RÉPARATION 

Unité U40 / Épreuve E4 

ÉTUDES MATHÉMATIQUES ET SCIENTIFIQUES 



 
 
 
 
 
 
 
L’unité « expression française et ouverture sur le monde » englobe les compétences mentionnées dans le 
référentiel expression et ouverture sur le monde annexé à la note de service n° 93-080 du 19 janvier 1993 (BO 
n° 5 du 4 février 1993) relatif aux objectifs, contenus et capacités de l’enseignement du français et du monde 
actuel commun à l’ensemble des brevets professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’unité de langue vivante étrangère englobe l’ensemble des objectifs, capacités et compétences mentionnées  
dans les référentiels de langues vivantes étrangères annexés à l’arrêté du 3 avril 1981 fixant les domaines 
généraux communs à l’ensemble des brevets professionnels. 
 
 
 
 
 
 

Unité U50 / Épreuve E5 

EXPRESSION FRANÇAISE ET OUVERTURE SUR LE MONDE 

Unité U60 / Épreuve E6 

LANGUE VIVANTE  

 

http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=31&tx_pitsearch_pi3%5Bmots%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Brubrique%5D=TOUTES&tx_pitsearch_pi3%5Bcondition%5D=AND&tx_pitsearch_pi3%5Bfiltre%5D=TOUT&tx_pitsearch_pi3%5Bdocuments%5D%5B%5D=TOUS&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bdu%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_publication%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bdu%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_texte%5D=93-080&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_nor%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Bemetteur%5D=&submit-recherche-lancer=Lancer+la+recherche&no=PCLI-3-3-7&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-022.xml&tx_pitsearch_pi3[type]=article


LEXIQUE 

  
A.C.D. Agent chimique dangereux 

A.Q.C Agence qualité construction 

B.B.C. Bâtiment basse consommation 

B.E.P.O.S. Bâtiment à énergie positive 

B.H.P.E. Bâtiment à haute performance énergétique 

B.T.H.P.E. Bâtiment à très haute performance énergétique 

B.T.P. Bâtiment-travaux publics 

C.A.R.S.A.T. Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 

C.C.A.G Cahier des charges administratives générales 

C.C.A.P. Cahier des charges administratives particulières 

C.C.T.P. Cahier des clauses techniques particulières 

C.H.S.C.T. Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail 

C.L.P Classification Labelling and Packaging 

C.N.A.M-T.S Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 

C.R.A.M. Caisse régionale d’assurance maladie 

C.S.P.S Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé  

C.S.T.B. Centre scientifique et technique du bâtiment) 

C.M.R. Classement – Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique 

D.A.O. Dessin assisté par ordinateur 

D.I.U.O. Dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage 

D.O.E. Dossier d’ouvrage exécuté 

D.T.U. Documents techniques unifiés 

D.U Document unique 

D.U.E.R Document unique d’évaluation des risques 

E.N.R Énergie renouvelable  

E.P.I. Équipements de protection individuels 

E.R.P. Établissement recevant du public 

F.D.S. Fiche de données de sécurité  

GANTT Ingénieur américain qui a inventé le diagramme de GANTT (avancement d’un programme) 

H.Q.E Haute qualité environnementale 

I.G.H Immeuble de grande hauteur 

I.N.R.S Institut national de recherche et de sécurité 

I.P.S. Instructions permanentes de sécurité 

I.S.O. Organisation Internationale de Standardisation 

O.P.P.B.T.P. Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

P.I.C Plan d’installation sur chantier 

P.G.C. Plan général de coordination 

P.G.P. Principes généraux de prévention 

P.E.M.P Plateforme Élévatrice Mobile de Personne 

P.M.R. Personne à mobilité réduite 

P.P.S.P.S. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

P.R.A.P. Prévention des Risques liés l'Activité Physique (programme de formation) 



R.A.P. Référentiel d’activités professionnelles 

S.A.V. Service-après-vente 

S.G.H. Système Global Harmonisé 

S.P.S. Sécurité et protection de la santé (coordonnateur) 

S.S.T. Sauveteur Secouriste du Travail (programme de formation) 

T.I.C Technique d’information et de communication  

T.M.S. Troubles musculo-squelettiques 

3R.V.E Réduction, réemploi, recyclage valorisation et élimination (des déchets) 

 



 

LISTE DES DIPLÔMES PERMETTANT L’INSCRIPTION  

AU BP COUVREUR APRÈS DEUX ANNÉES  

D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

 

 

 
1 - Les diplômes de niveau V ou de niveau supérieur du groupe des spécialités bâtiment :                                        
construction et couverture (groupe 232) 

 

  
2 - Les titres et diplômes du même secteur professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrits dans 
le répertoire national des certifications professionnelles 

 

 
3 - Les diplômes suivants : 

- CAP Charpentier bois 
- BP Charpentier bois 
- BAC Pro Technicien Constructeur Bois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÈGLEMENT D’EXAMEN 
 

 

Spécialité 

Couvreur 

de Brevet Professionnel 

 

CFA ou section 

d'apprentissage 

habilité, 

formation 

professionnelle 

continue dans un 

établissement 

public 

Candidats de la 

voie de la 

formation 

professionnelle 

continue  

dans un 

établissement 

public habilité 

CFA non 

habilités 

Enseignement à 

distance 

Formation 

continue en 

établissement 

privé  

 

Épreuves Unité Coef Mode Durée Mode Durée Mode Durée 

Épreuve E.1 :  

Épreuve technologique 
 7       

Sous-épreuve E.11 :       

Étude technologique, préparation  

et suivi d’une réalisation 

U.11 4 
Ponctuel 

écrit 
4 h CCF  

Ponctuel 

écrit 
4 h  

Sous-épreuve E.12 :  

Rédaction et présentation  

d’un rapport d’activité 

U.12 3 
Ponctuel 

Oral 
30 min CCF  

Ponctuel 

Oral 
30 min 

Épreuve E.2 :  

Réalisation et mise en œuvre 
U.20 7 

Ponctuel 

pratique 
20 h CCF  

Ponctuel 

pratique 
20 h  

Épreuve E.3 :   

Diagnostic et réparation 
U.30 2 CCF 4 h                      CCF  

Ponctuel 

pratique 
4 h  

Épreuve E.4 :  

Études mathématiques et 
scientifiques 

U.40 2 
Ponctuel 

écrit 
2 h CCF  

Ponctuel 

écrit 
2 h  

Épreuve E.5 :  

Expression française et ouverture sur 
le monde 

U.50 3 
Ponctuel 

écrit 
3 h CCF  

Ponctuel 

écrit 
3 h  

Épreuve E.6 :  

Langue vivante  
U.60 1 CCF 10 min CCF  

Ponctuel 

Oral 

10 min 
(1) 

 

(1) 5 minutes de présentation et 5 minutes d’entretien 



 

DÉFINITION DES ÉPREUVES 
 

ÉPREUVE E.1                 

ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE 

COEFFICIENT  7 

 

 

SOUS-ÉPREUVE E.11                                   UNITÉ U.11 

ÉTUDE TECHNOLOGIQUE, PREPARATION ET SUIVI D’UNE REALISATION  

COEFFICIENT  4 

 
 

1. Contenu de la sous-épreuve 
 

Cette épreuve s'appuie sur l’étude de situations professionnelles de couverture dans leur environnement en 
prenant en compte l’approche par les risques (cf. Tableau de référence des principaux matériaux et ouvrages 
annexe 1). 
 

Elle doit permettre d'évaluer les compétences du candidat concernant : 

- la compréhension et l'analyse du dossier technique d'un projet de couverture. 

- L’exploitation des documents graphiques, techniques et règlementaires. 

- la préparation et le suivi de réalisations ou d’interventions.  
 
Le dossier support de l'évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour chacune 
des compétences ciblées, à la colonne "conditions" du référentiel de certification (cf. annexe 1).  
 

À partir du dossier et de ses compétences professionnelles, le candidat procède à l'analyse des données du 
projet afin de : 

- déterminer et justifier des solutions techniques et les moyens à mettre en œuvre, 

- représenter graphiquement les solutions techniques retenues, 

- lister et quantifier les matériaux et accessoires en tenant compte des coûts, 

- définir et planifier les besoins humains et matériels, 

- prévoir l'organisation de la mise en œuvre sur chantier. 
 
 
 

2. Modes d’évaluation 
 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes (cf. tableau de mise en relation des 
compétences et des savoirs associés annexe:1) 

C1.1 - Analyser une situation professionnelle en intégrant l’approche par les risques  

C1.2 - Collecter des informations 

C1.3 - Décoder et analyser des documents techniques 

C2.2 - Choisir et justifier des solutions techniques 

C2.4 - Établir les quantitatifs 

C2.5 - Organiser une intervention 
 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères 
d'évaluation" des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I : référentiel de certification). 
 



 Évaluation ponctuelle : Épreuve écrite, d'une durée de 4 heures 
 

L’épreuve se déroule obligatoirement en salle, où chaque candidat dispose d'un espace individuel de travail 
comprenant : 

- une table de travail pouvant recevoir plusieurs dossiers de format A3, 

- les moyens informatiques et logiciels professionnels adaptés, 

- des moyens multimédias s'ils sont prévus à l'épreuve. 
 
Les documents remis au candidat se décomposent en : 

 - Un dossier technique du projet comprenant : 

- la description de la situation professionnelle, 

- les plans d’ensemble et de détails de la partie à traiter, 

- le descriptif du ou des lots concernés, CCTP… 

- les solutions techniques proposées ou à développer, 

 

Des ressources spécifiques à l’épreuve 

- les catalogues et fiches techniques relatives aux matériaux, produits et composants, 

- les règles en vigueur et normes applicables au projet, 

- les accès éventuels aux sites "Internet" d'organismes professionnels et fournisseurs, 

- les fiches techniques relatives aux matériels, machines et outillages, 

- les moyens humains et matériels disponibles ou mobilisables, 

- le planning général du chantier et les contraintes d'intervention, 

- les éléments du P.P.S.P.S. relatifs aux lots concernés, 

- les données et consignes particulières à cette réalisation. 

 

- Un dossier sujet : 

Après une prise de connaissance du dossier technique, le candidat répond aux problématiques posées 
au travers du dossier  «sujet». 

 
 
 Contrôle en cours de formation : 
 
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion d’une situation 
d’évaluation organisée dans la deuxième partie de la formation pour les stagiaires de la formation continue et 
dans le cadre des activités habituelles de formation par l’équipe pédagogique chargée du domaine 
professionnel.  
 
Le candidat est informé du calendrier prévu pour le déroulement de la situation d’évaluation. La durée de la 
situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’épreuve correspondante, passée sous la forme 
ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. Elle donne lieu à une proposition de note. 
 
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs associés. Un professionnel, au moins, 
y est associé. L'absence de ce(s) dernier(s) ne peut en aucun cas invalider le déroulement de l'épreuve. Les 
documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement.  
 
À l’issue de cette situation d’évaluation, dont le degré d’exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de 
l’évaluation ponctuelle correspondante, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, 
pour chaque candidat, un dossier comprenant : 

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation, 

- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition, 

- les documents écrits et graphiques produits par le candidat lors de l’évaluation, 

- la fiche d’évaluation du travail réalisé conclue par la proposition de note établie conjointement par l'équipe 
pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s). 

 



Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation 
Nationale, est diffusée aux services rectoraux des examens et concours. 
Cette fiche sera obligatoirement transmise au jury. L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation 
d’évaluation sera tenu à la disposition du jury et de l’autorité rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury 
pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le consulter. Dans ce cas, à la suite d’un 
examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera utiles et arrêtera la note. 
 
 
 

SOUS-ÉPREUVE E.12                        UNITÉ U.12 

RÉDACTION ET PRÉSENTATION D’UN RAPPORT D’ACTIVITÉ 

COEFFICIENT  3 

 
 

1. Contenu de la sous-épreuve 
 
Cette épreuve s'appuie sur les activités du candidat réalisées soit, au cours de sa formation, soit au cours de 
son activité salariée ou indépendante. 
 
Elle doit permettre d'évaluer : 

- la rédaction du rapport  d’activité présenté, 
- l’aptitude à analyser et à présenter oralement  une situation professionnelle à partir du rapport 

d’activité rédigé et constitué par le candidat. 
 
Sont particulièrement consignés dans le rapport d’activité : 

- la présentation succincte de l’entreprise. 
- les comptes rendus des situations de travail caractéristiques du parcours du candidat dans 

l’entreprise, y compris la dimension relative à la relation clientèle et consignées dans le livret 
d’alternance.  

- une des situations de travail approfondie et présentée sous forme d’une étude de cas. 
 

L’étude de cas : 

- développe une activité relative à une situation professionnelle en correspondance avec les 
compétences inscrites au référentiel de certification. 

- a comme origine une activité professionnelle choisie par le candidat, conseillé par le tuteur de 
l’entreprise en relation avec le formateur. 

- repose sur une problématique professionnelle à résoudre et analysée lors des activités de 
préparation et de mise en œuvre en intégrant l’approche par les risques. 

 
 
 

2. Modes d’évaluation 
 
Pour cette épreuve, les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la 
colonne "Critères d'évaluation" des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b : référentiel de 
certification du domaine professionnel). 
 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes (cf. tableau de mise en relation des 
compétences et des savoirs associés annexe 1b) : 

C2.3 - Choisir une mesure de prévention adaptée aux risques identifiés 

C3.1 - Installer et sécuriser la zone d'intervention 

C3.7 - Procéder au repliement du chantier 

C5.1 - Animer une petite équipe 

C5.2 - Communiquer avec les différents intervenants 
 
 
 



 Évaluation ponctuelle : épreuve orale durée = 30 mn 
 
Les deux parties d’égales valeurs évaluées sont : 
 
1ère partie de l’évaluation : rapport d’activités constitué par le candidat. 
 
Ce rapport écrit  comporte trois parties : 

- la présentation succincte de l’entreprise. 
- les comptes rendus des situations de travail caractéristiques du parcours du candidat dans l’entreprise, y 

compris la dimension relative à la relation clientèle et consignées dans le livret d’alternance.  
- une des situations de travail approfondie et présentée sous forme d’une étude de cas. 

 
L’étude de cas : 

- développe une activité relative à une situation professionnelle en correspondance avec les compétences 
inscrites au référentiel de certification. 

- a comme origine une activité professionnelle choisie par le candidat, conseillé par le tuteur de 
l’entreprise en relation avec le formateur. 

- repose sur une problématique professionnelle à résoudre et analysée lors des activités de préparation et 
de mise en œuvre en intégrant l’approche par les risques. 

 
La commission d’évaluateurs effectue une proposition de note pour cette partie. 
 
 
2ème partie de l’évaluation : exposé oral des travaux réalisés. 
 
Cette partie concerne l’évaluation de l’exposé du candidat. Cet exposé, prend appui sur le rapport d’activités 
et concerne la présentation d’une activité significative. 
Elle est réalisée dans le centre de formation. Il s’agit d’une présentation orale effectuée devant la commission 
d’évaluateurs.  Le jury est composé de deux formateurs du domaine  professionnel et d’un professionnel de la 
spécialité. En cas d’absence de ce dernier, la commission pourra valablement statuer. 
 
Cette présentation comporte un exposé d’une durée de 15 minutes sur les travaux réalisés en entreprise et 
d’un entretien d’une durée de 15 minutes. Les questions posées doivent être en lien avec les compétences 
évaluées. 
 
Le rapport d'activités dont le volume est compris entre 20 et 30 pages  annexes comprises, sera mis à 
disposition des membres du jury huit jours avant la date de l'évaluation sous format papier et sous format 
numérique. Pour la présentation le candidat s’appuiera sur les TIC (vidéo projecteur …). 
 
En l’absence de rapport d'activité, l’interrogation ne peut avoir lieu. Le jury informe le candidat que la note zéro 
est attribuée à la sous épreuve. Si le dossier est incomplet, le candidat est interrogé et une note lui est 
attribuée. 
 
Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation 
Nationale, est diffusée aux services rectoraux des examens et concours.  
Cette fiche sera obligatoirement transmise au jury. 
 

 Contrôle en cours de formation : 
 
Les deux parties d’égales valeurs évaluées sont: 
 
1ère partie de l’évaluation: rapport d’activités constitué par le candidat. 
 
Ce rapport écrit  comporte trois parties : 

- la présentation succincte de l’entreprise. 
- les comptes rendus des situations de travail caractéristiques du parcours du candidat dans 

l’entreprise, y compris la dimension relative à la relation clientèle et consignées dans le livret 
d’alternance.  

- une des situations de travail approfondie et présentée sous forme d’une étude de cas. 
 



L’étude de cas : 

- développe une activité relative à une situation professionnelle en correspondance avec les 
compétences inscrites au référentiel de certification. 

- a comme origine une activité professionnelle choisie par le candidat, conseillé par le tuteur de 
l’entreprise en relation avec le formateur. 

- repose sur une problématique professionnelle à résoudre et analysée lors des activités de 
préparation et de mise en œuvre en intégrant l’approche par les risques. 

 
La commission d’évaluateurs effectue une proposition de note pour cette partie. 
 
 
2ème partie de l’évaluation : exposé oral des travaux réalisés. 
 
Cette partie concerne l’évaluation de l’exposé du candidat.  
Cet exposé, prend appui sur le rapport d’activités et concerne la présentation d’une activité 
significative. 
Elle est réalisée dans le centre de formation. Il s’agit d’une présentation orale effectuée devant la commission 
d’évaluateurs.  Le jury est composé de deux formateurs du domaine  professionnel et d’un professionnel de la 
spécialité. En cas d’absence de ce dernier, la commission pourra valablement statuer. 
 
Cette présentation comporte un exposé d’une durée de 15 minutes sur les travaux réalisés en entreprise et 
d’un entretien d’une durée de 15 minutes. 
 
Le rapport d'activités dont le volume est compris entre 20 et 30 pages  annexes comprises, sera mis à 
disposition des membres du jury huit jours avant la date de l'évaluation sous format papier et sous format 
numérique. Pour la présentation le candidat s’appuiera sur les TIC (vidéo projecteur …). 
 
En l’absence de rapport d'activité, l’interrogation ne peut avoir lieu. Le jury informe le candidat que la note zéro 

est attribuée à la sous épreuve. Si le dossier est incomplet, le candidat est interrogé et une note lui est 

attribuée.



 

ÉPREUVE E.2                                    UNITÉ U.20 

RÉALISATION ET MISE EN OEUVRE 

COEFFICIENT  7 

 

1. Contenu de la sous-épreuve 
 
Cette épreuve s'appuie sur une réalisation d'un ouvrage de couverture (cf. Tableau de référence des ouvrages 
réalisés annexe 1a). 
 

Elle doit permettre d'évaluer les compétences du candidat liées aux activités de couverture et à la pose : 

- d’ardoise, de tuile (plate, à emboitement, à glissement, …), de métal ainsi que les supports associés 
à ces matériaux.  

- d’évacuations des eaux pluviales. 
 

Le dossier support de l'évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour chacune 
des compétences ciblées, à la colonne "conditions" du référentiel de certification (cf. annexe 1b). 
 
À partir du dossier support fourni, le candidat met en œuvre ses connaissances pour : 

- déposer, trier, et stocker des éléments de couverture, 
- réaliser des  tracés,  
- utiliser des matériels et outillages, 
- réceptionner, stocker les matériaux, 
- réaliser la pose de support de couverture, 
- façonner et assembler des éléments métalliques 
- réaliser/poser des systèmes d'évacuation d'eaux pluviales (chéneaux,  gouttières,…) 
- poser des éléments de couverture, 
- le respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, 

 
L'ouvrage ou la partie d'ouvrage à réaliser ainsi que les activités à mettre en œuvre sont extraits du référentiel 
d'activités professionnelles (annexe 1a) et représentatif des domaines de  la couverture. 
 
 

2. Modes d’évaluation 
 

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C3.2 - Déposer, trier et stocker des éléments de couverture 

C3.3 - Réaliser des tracés 

C3.4 - Poser les éléments supports de couverture 

C3.5 - Réaliser et poser des façonnés 

C3.6 - Mettre en œuvre les matériaux de couverture et accessoires 
 

Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères 
d'évaluation" des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b : référentiel de certification). 
 
 
 Évaluation ponctuelle : Épreuve pratique, d'une durée de 20 heures 
 
Elle s’effectuera, pendant le déroulement de l’épreuve et à l’issue de l’épreuve en prenant en compte les 
critères d'évaluation des compétences indiqués par le référentiel de certification. 
Elle portera sur : 

- la conformité de l’ouvrage et le respect des règles de sécurité en premier lieu 
- l’organisation et la méthode de travail 
- le respect des prescriptions et contraintes 
- le respect de l’environnement 
- la conformité de l’ouvrage réalisé avec sa définition, 
- l’utilisation des matériels et outillages 



 Contrôle en cours de formation : 
 
L’évaluation s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation d’égale pondération. 
 

- Situation n°1 : Situation en milieu professionnel  

Elle est organisée dans l’entreprise de formation par le tuteur, dans le cadre de  situations 
professionnelles concrètes.  
La synthèse de l’évaluation est faite avec les fiches d’évaluation types en présence le cas échéant du 
candidat. 
La proposition de note est établie conjointement par le tuteur et un formateur du domaine 
professionnel. 

 
- Situation n°2 : Situation en centre de formation 

Elle est organisée dans l’établissement par l’équipe pédagogique chargée du domaine professionnel.  
Il est souhaitable que l’évaluation en établissement permette d’assurer un maximum de 
complémentarité avec celle réalisée en entreprise. Elle donne lieu à une proposition de note. 
Un professionnel, au moins, y est associé. L'absence de ce(s) dernier(s) ne peut en aucun cas 
invalider le déroulement de l'épreuve.  
Les documents d’évaluation seront fournis par les formateurs de l’établissement. 
La note définitive est transmise au jury. 

 
Les situations permettent l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs associés Elles s’effectuent au cours 
de la deuxième partie de la formation dans le cadre des tâches issues du référentiel des activités 
professionnelles (Annexe 1a). 
 
Le candidat est informé du calendrier prévu pour le déroulement des situations d’évaluation. La durée 
cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous 
la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci.  
 
À l’issue des situations d’évaluation, dont le degré d’exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de 
l’évaluation ponctuelle correspondante, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, 
pour chaque candidat, un dossier comprenant : 

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation, 

- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition, 

- les productions graphiques produites par le candidat lors de l’évaluation, 

- les fiches d’évaluation du travail réalisé conclues par la proposition de note établie conjointement par 
l'équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s). 

 

L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif aux situations d’évaluation, sera tenu à la disposition du jury et 
de l’autorité rectorale jusqu’à la session suivante. 

 
L’inspecteur de l’éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées 
sous la responsabilité du chef d’établissement. 
 
Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation 
Nationale, est diffusée aux services rectoraux des examens et concours. Cette fiche sera obligatoirement 
transmise au jury. 
 



 

ÉPREUVE E.3                                    UNITÉ U.30 

DIAGNOSTIC ET RÉPARATION 

COEFFICIENT  2 

 
 

1. Contenu de la sous-épreuve 
 
Cette épreuve s'appuie sur une situation réelle de chantier (cf. Tableau de référence des ouvrages réalisés 
annexe 1a). 
 
Elle doit permettre d'évaluer les compétences du candidat à identifier, sur chantier, la nature d’un désordre ou 
d’un dysfonctionnement et à élaborer une proposition d’intervention permettant de réparer ou de remplacer les 
éléments défectueux. 
 
Le dossier support de l'évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour chacune 
des compétences ciblées, à la colonne "conditions" du référentiel de certification (cf. annexe 1b). 
À partir d’une situation réelle de chantier, le candidat met en  œuvre ses compétences professionnelles 
concernant : 

- les moyens et techniques de mise en œuvre sur chantier, 

- les méthodes de dépose, de mise en œuvre, d’installation, de contrôle et de fixation, 

- les règles d'hygiène, de santé et de sécurité sur le chantier, 
 
Pour diagnostiquer et réparer tout ou partie d'un ouvrage. Pour cela il : 

- identifie la nature du désordre, 

- évalue le degré d’urgence, 

- établit des relevés, 

- propose un mode opératoire de l’intervention, 

- justifie ses choix techniques, 

- Justifie les moyens humains, matériels et de prévention,   

- organise et prépare la zone d'intervention, 

- conduit les opérations de dépose ou de réparation,  

- assure la maintenance des ouvrages, 

- entretient les matériels et outillages. 
 
 

2. Modes d’évaluation 
 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C2.1 - Établir un relevé d’informations sur site   

C4.1 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages  

Contrôler la validité et la conformité des éléments de sécurité  

C4.2 - Diagnostiquer, réparer     
 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères 
d'évaluation" des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b : référentiel de certification). 
 
 
 Évaluation ponctuelle : Épreuve pratique, d'une durée de 4 heures. 
 
L'épreuve se déroule obligatoirement sur site. 
 
Le site choisi par le centre d’examen sera validé par les corps d’inspection de la spécialité. 
  
 



Le candidat met en œuvre ses compétences pour : 

- Identifier la cause d’un désordre ou d’un dysfonctionnement. 
- Rendre compte de l’état de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage. 
- Proposer une mesure corrective et un mode opératoire de l’intervention, 

 
Le dossier support de l’évaluation comprend les documents nécessaires (projets, documents et fiches 
techniques, photos, diaporama,…). L’évaluation prend appui d’une part sur le bâtiment existant, objet de 
l’analyse, et d’autre part sur le dossier support de l’évaluation. 
 
 
 
 Contrôle en cours de formation : 
 
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion d’une situation 
d’évaluation en entreprise. Elle s’effectue au cours de la deuxième partie de la formation dans le cadre des 
tâches issues du référentiel des activités professionnelles (Annexe 1a). 
 
Elle est organisée dans l’entreprise de formation par le tuteur, dans le cadre de  situations professionnelles 
concrètes.  
La synthèse de l’évaluation est faite avec les fiches d’évaluation types en présence le cas échéant du 
candidat. 
La proposition de note est établie conjointement par le tuteur et un formateur du domaine professionnel. 
 
Le candidat est informé du calendrier prévu pour le déroulement de la situation d’évaluation. La durée de la 
situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la forme 
ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. Elle donne lieu à une proposition de note. 
 
La situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. Un professionnel, 
au moins, y est associé. Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement.  
 
À l’issue de la situation d’évaluation, dont le degré d’exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de 
l’évaluation ponctuelle correspondante, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, 
pour chaque candidat, un dossier comprenant : 

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation, 

- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition, 

- les productions graphiques produites par le candidat lors de l’évaluation, 

- les fiches d’évaluation du travail réalisé conclues par la proposition de note établie conjointement par 
l'équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s). 

 

L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation, sera tenu à la disposition du jury et 
de l’autorité rectorale jusqu’à la session suivante. 

 
L’inspecteur de l’éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées 
sous la responsabilité du chef d’établissement. 
 
Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation 
Nationale, est diffusée aux services rectoraux des examens et concours. Cette fiche sera obligatoirement 
transmise au jury. 



 

ÉPREUVE E.4                                                                                                                      UNITÉ U.40 

ÉTUDES MATHÉMATIQUES ET SCIENTIFIQUES  

COEFFICIENT  2 

 
 

1. Finalité et objectifs de l’épreuve 
 

Cette partie de l'épreuve a pour but de vérifier que le candidat est capable d'utiliser les outils mathématiques 
pour la réalisation d'ouvrages de son domaine d'activité. 
Le candidat devra, notamment, être capable de résoudre algébriquement et/ou graphiquement des problèmes 
liés à la profession. 
 
 

2. Contenu de l’épreuve 
 

On se reportera au module 4 (3.3.2.) du référentiel de mathématique et au niveau 3 du référentiel de sciences 
physiques annexés à l'arrêté du 3 avril 1981 et fixant les domaines généraux communs à l'ensemble des 
brevets professionnels. 
 
 

3. Modes d’évaluation 
 

On prendra plus particulièrement en compte les connaissances du candidat, à la fois en arithmétique et en 
géométrie élémentaire, ainsi que son aptitude à raisonner, calculer, tracer et gérer des formules simples. 
Cette évaluation sera effectuée en partenariat par un professeur de mathématiques/sciences et un professeur 
de technologie. 
 
 
 Évaluation ponctuelle : Épreuve écrite, d'une durée de 2 heures, coefficient 2. 
 
 
 Contrôle en cours de formation : 
 

1) Objectifs 
 
L’évaluation en mathématiques a pour objectifs : 

- d’apprécier la solidité des connaissances des candidats et leur capacité à les mobiliser dans des 
situations liées à la profession ; 

- de vérifier leur aptitude au raisonnement et leur capacité à analyser correctement un problème, à 
justifier les résultats obtenus et à apprécier leur portée ; 

- d’apprécier leurs qualités dans le domaine de l’expression écrite et de l’exécution de tâches diverses 
(tracés graphiques, calculs à la main ou sur machine). 

 
L’évaluation en sciences physiques a pour objectifs : 

- d’apprécier la solidité des connaissances et des savoir-faire des candidats et leur capacité à les 
mobiliser dans des situations notamment expérimentales liées à la profession ; *  

- de vérifier leur aptitude à utiliser du matériel scientifique pour la mise en œuvre d’un protocole 
expérimental dans le respect des règles de sécurité ; 

- de s’assurer de leur aptitude au raisonnement et à l’analyse correcte d’un problème en rapport avec 
des activités professionnelles ;  

- de vérifier leur capacité à rendre compte par oral ou par écrit des travaux réalisés. 
 
 
 
 
 



2) Modalités 
 
Le contrôle en cours de formation comporte quatre situations d’évaluation. 
 
Deux situations d’évaluation, situées respectivement dans la seconde partie et en fin de formation, respectent 
les points suivants : 

a)  Ces évaluations sont écrites ; chacune a une durée de deux heures et est notée sur vingt points. 

b) Les situations comportent des exercices de mathématiques et des exercices de sciences physiques 
recouvrant une part très large du contenu de l’unité. Le nombre de points affectés à chaque exercice est 
indiqué aux candidats pour qu’ils puissent gérer leurs travaux. Le total de points affectés aux exercices de 
mathématiques est de 10 et celui de sciences physiques est de 10. 

Pour l’évaluation en mathématiques, lorsque les situations s’appuient sur d’autres disciplines, aucune 
connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les explications et indications 
utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

c) Il convient d’éviter toute difficulté théorique et toute technicité excessive en mathématiques et en sciences 
physiques. 

La longueur et l’ampleur du sujet doivent permettre à un candidat moyen de traiter le sujet et de le rédiger 
posément dans le temps imparti. 

d) Les deux points suivants doivent être indiqués aux candidats : 

- la clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation de la qualité 
des travaux ; 

- l’utilisation des calculatrices pendant chaque situation d’évaluation est autorisée en mathématiques et en 
sciences physiques dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. 

 
- Une situation d’évaluation notée sur dix points ne concerne que les mathématiques. Elle consiste en la 
réalisation écrite  (individuelle ou en groupe restreint) et la présentation orale (individuelle) d’un dossier 
comportant la mise en œuvre de savoir-faire mathématiques en liaison directe avec la spécialité de chaque 
brevet professionnel. Ce dossier peut prendre appui sur le travail effectué au cours des périodes de formation 
en milieu professionnel. Au cours de l’oral dont la durée maximale est de vingt minutes, le candidat sera 
amené à répondre à des questions en liaison directe avec le contenu mathématique du dossier. 
 
- Une situation d’évaluation notée sur dix points ne concerne que les sciences physiques. Elle prend pour 
support une activité expérimentale ; sa durée est de une heure ; elle est mise en place dans la seconde partie 
de la formation. 
Le candidat est évalué à partir d’une ou de plusieurs expériences dont la nature est en rapport avec le 
contenu de l’unité. 
L’évaluation porte nécessairement sur les savoir-faire expérimentaux du candidat observés durant les 
manipulations qu’il réalise et suivant la nature du sujet sur la valeur des mesures. 

 
Lors de l’évaluation, il est demandé au candidat :  

- d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition 

- de mettre en œuvre un protocole expérimental, 

- de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 
 

En pratique, le candidat porte sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses 
observations, de ses mesures et, le cas échéant, de leur exploitation. L’évaluateur élabore un guide 
d’observation qui lui permet d’évaluer les savoir-faire expérimentaux du candidat lors des manipulations. 

 
Sur les dix points attribués à l’évaluation, sept points au moins concernent les savoir-faire expérimentaux et la 
valeur des mesures. 
 
La note finale sur vingt proposée au jury pour l’unité « étude mathématique et scientifique » est obtenue en 
divisant par trois le total des notes relatives aux quatre évaluations et en arrondissant le résultat obtenu au 
demi-point.  

 
 
 
 
 



ÉPREUVE E.5                                                                                                                      UNITÉ U.50 

EXPRESSION FRANÇAISE ET OUVERTURE SUR LE MONDE 

COEFFICIENT  3 

 
 

1. Finalité et objectifs de l’épreuve 
 
L'épreuve vise à évaluer les acquis du candidat par rapport aux capacités et compétences des référentiels de 
"français" et de "monde actuel". 

 
 

2. Contenu de l’épreuve 
 
Pour ce qui concerne la définition et le contenu de cette épreuve, il convient de se reporter aux annexes I et 
II de la note de service n° 93-080 du 19 janvier 1993 (BO n°5 du 4 février 1993). 
 
 

3. Modes d’évaluation 
 

 Évaluation ponctuelle : Épreuve écrite, d'une durée de 3 heures, coefficient 3. 
 

À partir d'un dossier constitué de plusieurs documents (textes, images, graphiques, cartes, tableaux de 
données numériques) et traitant d'un sujet d'actualité, le candidat répondra à des questions de façon rédigée 
ou analytique et élaborera graphiques, cartes, croquis ou tableaux de données numériques. Il sera évalué à 
parts sensiblement égales sur les compétences d'expression française et de monde actuel ; le barème indiqué 
précise cette répartition. 

 
Le dossier proposé n'excèdera pas six pages dactylographiées. Une des questions doit obligatoirement 
permettre une évaluation spécifique de l'expression écrite : développement rédigé avec introduction et 
conclusion, résumé, lettre, etc. 

 
 Contrôle en cours de formation : 

 
Le contrôle en cours de formation est constitué de trois situations d'évaluation portant sur des sujets différents, 
une relative à l'évaluation de l'expression orale et deux relatives à l'évaluation de l'expression écrite : 

- l'évaluation orale et une x évaluades deutions écrites s'appuient sur un ensemble organisé de 
documents (textes, graphiques, cartes, images…) portant sur un sujet lié à la vie contemporaine, à 
l'économie, à la société et à la profession. 

- la deuxième évaluation écrite s'appuie sur un document unique. 
 

1) Évaluation de l'expression orale (Coef. 1 – durée 20 min maxi) 

La situation d'évaluation consiste en : 

- une présentation au professeur et aux auditeurs de documents choisis par le candidat et réunis dans 
un dossier qui n'excède pas cinq pages et qui ne comporte aucun commentaire rédigé par ce dernier, 

- une justification argumentée du choix des documents et de la problématique retenue, 

- un échange avec l'auditoire. 
 

2) Évaluation de l'expression écrite (Coef. 1 – durée 2h30 maxi) 

À partir d'un ensemble documentaire réuni par le formateur et qui n'excède pas trois pages, le candidat 
répond à des questions portant sur la compréhension des textes et documents et sur leur mise en relation. Il 
rédige, à partir d'une consigne explicite, une synthèse de 15 à 20 lignes. 

 
3) Évaluation de l'expression écrite (Coef. 1 – durée 2h maxi) 

À partir d'un support unique, choisi par le formateur (textes ou image ou données statistiques…), le candidat 
propose une interprétation du document et développe son opinion sur le sujet traité. 

http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=31&tx_pitsearch_pi3%5Bmots%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Brubrique%5D=TOUTES&tx_pitsearch_pi3%5Bcondition%5D=AND&tx_pitsearch_pi3%5Bfiltre%5D=TOUT&tx_pitsearch_pi3%5Bdocuments%5D%5B%5D=TOUS&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bdu%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_publication%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bdu%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_texte%5D=93-080&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_nor%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Bemetteur%5D=&submit-recherche-lancer=Lancer+la+recherche&no=PCLI-3-3-7&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-022.xml&tx_pitsearch_pi3[type]=article


ÉPREUVE E.6                                                                                                                     UNITÉ U.60 

LANGUE VIVANTE  

COEFFICIENT  1 

 
 

1. Finalité et objectifs de l’épreuve 
 
L’épreuve a pour but d’évaluer l’aptitude du candidat à communiquer  en anglais des informations et des 
données techniques dans un contexte professionnel du domaine de la réalisation couverture. 
 
 

2. Contenu de l’épreuve 
 
Sur la base d’une fiche de synthèse réalisée en anglais (2 pages maximum), et prenant appui sur l’analyse 
d’une activité significative relative à une situation professionnelle réalisée par le candidat en entreprise et 
présentée lors de la sous-épreuve E.12, le candidat sera amené à présenter en anglais, un des items suivant : 

- situations de chantier effectuées, matériaux utilisés…, 

- moyens techniques mis en œuvre  (machines et matériels utilisés, dispositifs de sécurité...),  

- méthodes utilisées (de méthodes de tracé, de fabrication, de mise en œuvre...). 
 
 

3. Modes d’évaluation 
 
 Évaluation ponctuelle : orale – durée 10 minutes. 
 
Cette épreuve orale prend la forme d’un exposé et d’un entretien oral de 10 min (5 min de présentation - 5 min 
d’entretien).   
 
L'évaluation sera effectuée conjointement par un professeur d’anglais et un professeur du domaine 
professionnel, et portera sur : 

- l’aptitude à s’exprimer en anglais, 
- la justesse de la description technique d’un des trois items précités. 

 
L'inspecteur de l'éducation nationale d’anglais veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement. 

 
 Contrôle en cours de formation :  
 
Cette épreuve orale prend la forme d’un exposé et d’un entretien oral de 10 min (5 min de présentation - 5 min 
d’entretien).   
 
L'évaluation sera effectuée conjointement par un professeur d’anglais et un professeur du domaine 
professionnel, et portera sur : 

- l’aptitude à s’exprimer en anglais, 
- la justesse de la description technique d’un des trois items précités. 

 
L’évaluation s’effectue à l’occasion d’une situation d’évaluation, organisée au cours du deuxième semestre de 
la dernière année de formation  en établissement de formation.  
L'inspecteur de l'éducation nationale d’anglais veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement. 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES  
DE L’ANCIEN ET DU NOUVEAU DIPLÔME 

 

Brevet Professionnel  

Couvreur 
Arrêté du 8 Aout 2000 modifié 

 par l’arrêté du 30 juin 2008 

Dernière session examen : 2016 

Spécialité  

Couvreur   

de brevet professionnel  
défini par l’arrêté du 28 avril 2015 

1ère session examen : 2017 

Épreuves  Unités Épreuves  Unités 

Épreuve E1 :  

Étude technologique, préparation et suivi 
d’une réalisation 

U10 

Sous-épreuve E11 :       

          Étude technologique, préparation et 
suivi d’une  réalisation. (1) 

U11 

 

Sous-épreuve E12 :  

Réalisation et suivi des ouvrages en 
entreprise : présentation d’un rapport 
d’activité. (1) 

U12 

Épreuve E2 :  

Étude de réalisation et mise en œuvre 
U20 

Épreuve E2 : 

Réalisation et mise en œuvre 
U20 

Épreuve E3 :  

Réparation et maintenance préventive 
U30 

Épreuve E3 :  
Diagnostic et réparation 

U30 

Épreuve E4 :  

Mathématiques U40 
Épreuve E4 :   

Études mathématiques et scientifiques U40 

Épreuve E5 :  

Expression française et ouverture sur le 
monde 

U50 

Épreuve E5 :  

Expression française et ouverture sur le 
monde 

U50 

 

 

(1) En forme globale, la note à chacune des unités U11 et U12 définies par le présent arrêté est calculée en 
faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à l'unité U10 définie par l'arrêté 
du 8 aout 2000 modifié, affectée de son coefficient. 

 
En forme progressive, la note à chacune des unités U11 et U12 définies par le présent arrêté est calculée 
en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à l'unité U10 définie par 
l'arrêté du 8 aout 2000 modifié, affectée de son coefficient sur ces notes soient égales ou supérieures à 10 
sur 20 (bénéfice) ou inférieures à 10 sur 20 (report). 
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