
 
 

Référentiel « Conduire un projet au sein de son organisation »  
 
 

REFERENTIEL DE COMPETENCES REFERENTIEL D’EVALUATION 

COMPETENCES ATTESTEES MODALITES D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATION 

C.1. Elaborer le plan d’initialisation d’un 
projet en déterminant le cadrage afin 
d’obtenir une vision d’ensemble. 

Etude de cas d’une durée de 1h30 : 
C1 à C4  
A partir d’un cas d’entreprise donné 
portant sur la préparation et le suivi 
d’un projet, le candidat : 
 
C1 : 
 Analyse l’écosystème de 

l’entreprise et élabore le plan 
d’initialisation du projet  

 
C2 :  
 
 Constitue son équipe projet en 

cohérence avec son besoin 
 
C3 
 Identifie les risques potentiels et 

argumente ses choix pour 
répondre à une problématique  
 
 

C4 : 
 Définit les outils de pilotage 

pertinents permettant de suivre 
l’avancement du projet 

 

C1 

- Les informations sont analysées et synthétisées 
- Le cadre du projet est bien défini et prend en compte toutes les 

contraintes de l’environnement de l’entreprise (interne et externe) 
- Le projet est temporalisé et cohérent  
- Toutes les ressources utiles au projet sont identifiées (humains, matériels, 

techniques, coûts...) 
 

C2 Constituer une équipe projet en 
déterminant les rôles des acteurs selon le 
domaine d’expertise de chacun afin de 
garantir l’efficacité du projet. 

C2 

- Les compétences nécessaires sont répertoriées 
- Les domaines de compétences des acteurs potentiels sont identifiés  
- L’équipe projet est déterminée par rapport au besoin en ressources  
- Les rôles des acteurs (responsabilités, contribution, limites) sont bien 

déterminés  
 

C.3 Optimiser la réussite du projet en 
évaluant les risques potentiels pouvant 
impacter l’avancement du projet afin de les 
anticiper. 

C3 

- La liste des risques potentiels est identifiée par typologie (délais, coûts, 
humain, …)  

- La probabilité, gravité et criticité sont soulevés et évalués 
- Les solutions préconisées permettent de répondre à la problématique 
- Les actions correctives déterminées sont cohérentes et ne complexifient 

pas la mise en œuvre du projet 
 

 
C.4 Assurer le suivi de la mise en œuvre du 
projet à l’aide d’outils de pilotage afin de 
garantir une gestion efficace du projet tout 
au long de son cycle de vie. 
 

C4 

- Les outils de pilotage sont listés 
- Les spécificités de ces outils sont argumentées  
- Un tableau de bord est élaboré et présenté (définition des indicateurs de 

performance, points d’avancement et de vigilance)  
- Les indicateurs définis permettent de mesurer aisément l’avancement du 

projet 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
C.5 Mobiliser les parties prenantes d’un 
projet en instaurant un plan de 
communication afin de les engager tout au 
long du projet.  
 

Etude de cas d’une durée de 1h : 
C5, C6 
A partir d’un cas d’entreprise donné, 
portant sur la gestion humaine d’un 
projet, le candidat : 
 
C5 
 Prépare un plan de 

communication à destination des 
parties prenantes 

 
C6 
 Anime une réunion de pilotage 

prévue dans le plan 

C5 

- Les outils de communication choisis sont pertinents par rapport à la 
situation 

- Les besoins en information des parties prenantes sont bien identifiés  
- La planification du plan de communication est cohérente et suffisante (ni 

trop, ni trop peu) 
 

C.6 Coordonner les parties prenantes du 
projet en animant des réunions de pilotage 
afin de les maintenir impliquées. 

C6 

- Le déroulement de la réunion est présenté et les objectifs sont énoncés 
- Les points de vus de chacun sont écoutés  
- Les propositions sont reformulées pour s’assurer de la compréhension et 

sont prises en compte  
- Une synthèse est réalisée 

 

 


